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Tota empresa o negoci necessita, durant el transcurs del temps, prendre decisions 
estratègiques sobre afers que poden ser de gran rellevància per al seu futur. A mesura que el 
negoci creix, la importància d’aquestes decisions i la dificultat que comporta prendre-les 
augmenta.  
El volum de les dades en les que ens podem basar per a dur a terme aquestes decisions pot ser 
enorme, i la naturalesa d’aquestes dades ens fa necessitar d’uns mecanismes especials per a 
poder tractar-les amb major eficiència i precisió. 
Així, els magatzems de dades (data warehouses) s’encarreguen d’emmagatzemar aquestes 
dades i els processos d’extracció, transformació i càrrega de dades (ETL) s’encarreguen de 
recollir-les de les seves fonts originals i transformar-les per a donar coherència al sistema i 
assegurar-ne la consistència. 
El disseny d’aquests elements resulta una tasca difícil i que requereix d’un alt grau d’expertesa 
per part de qui la du a terme. A mes a mes, consumeix una gran quantitat de temps i recursos. 
Son aquests fets els que van motivar a un grup de recerca del departament d’Enginyeria del 
Software de la Universitat Politècnica de Catalunya a crear un sistema que permetés a 
qualsevol usuari no expert de crear, dissenyar, modificar, i desplegar els seus propis sistemes 
de data warehousing i els seus processos ETL, d’una forma senzilla, semi-automàtica i intuïtiva. 
Quatre anys més tard alguns dels mòduls que conformen el sistema es troben en les últimes 
etapes del seu desenvolupament, arrel d’altres treballs de màster i de doctorat, però 
desenvolupen funcions separades i no existeix comunicació entre ells. 
És aquí on neix la idea inicial del projecte: Un mòdul anomenat Minecart que tindria per missió 
actuar de repositori intern dels mòduls del projecte, actuar com a agent de control de flux i 
conciliar tota la feina en un sol software.  
Amb el pas del temps, però, la idea es va fer encara més ambiciosa, de forma que Minecart no 
només ha resultat ser el repositori intern del software, sino un ecosistema sencer on s’ha 
transformat la solució inicial en una aplicació web, amb una interfície que permet a l’usuari 
interactuar amb una representació gràfica del domini de negoci o aplicació i dissenyar-hi els 
seus propis requisits d’informació de negoci d’una forma visual i intuitiva, els quals 
representen el principal input per a dissenyar el seu magatzem de dades. 
El Projecte Minecart representa, com el nom del treball indica, un petit pas sobre el Business 
Intelligence 2.0. Una eina que concilia un llarg treball de quatre anys i el transforma en un 
software visual, pràctic, intuïtiu i que permet a usuaris sense expertesa treballar i crear els 
seus propis ecosistemes data warehousing amb facilitat. 
 
 
Toda empresa o negocio necesita, en algún momento, tomar decisiones estratégicas sobre 
diferentes asuntos que pueden ser de gran relevancia para su futuro. A medida que el negocio 
crece, la importancia de estas decisiones y la dificultad que comporta tomarlas aumenta. 
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El volumen de los datos en el que nos podemos basar para llevar a cabo estas decisiones 
puede ser enorme, y la naturaleza de estos nos hace necesitar de unos mecanismos especiales 
para poder tratarlas con mayor eficiencia y precisión. 
Así, los almacenes de datos (o data warehouses) se encargan de almacenar estos datos, y los 
procesos de extracción, transformación y carga de los datos (ETL) se encargan de recogerlos de 
sus fuentes originales y transformarlos para dar coherencia al sistema y asegurar su 
consistencia. 
El diseño de estos elementos resulta una tarea difícil y que requiere de un alto grado de 
experiencia por parte del que lo lleva a cabo. Además, consume una gran cantidad de tiempo y 
recursos. 
Son estos hechos los que motivaron a un grupo de investigación del departamento de ESSI 
para crear un sistema que permitiese a cualquier usuario no experto crear, diseñar, modificar y 
desplegar sus propios sistemas de data warehousing y sus procesos ETL, de una forma sencilla, 
semiautomática e intuitiva. 
Cuatro años más tarde algunos de los módulos que conforman el sistema se encuentran en las 
últimas etapas de su desarrollo, a raíz de otros trabajos de máster y doctorado, pero se 
encargan de funciones separadas y no existe comunicación entre ellos. 
Es aquí donde nace la idea inicial del proyecto: Un módulo llamado Minecart que tendría por 
misión actuar de repositorio interno de los módulos del proyecto, actuar como agente de 
control de flujo y conciliar toda la faena en un solo software. 
Con el paso del tiempo, la idea se hizo aún más ambiciosa, de forma que Minecart no solo ha 
resultado ser el repositorio interno del software, sino un ecosistema entero donde se ha 
transformado la solución inicial en una aplicación web, con una interfaz que permite al usuario 
interactuar con una representación gráfica del dominio de negocio o aplicación y diseñar ahí 
sus propios requisitos de información de negocio de una forma visual e intuitiva, los cuales 
representan el principal input para diseñar su almacén de datos. 
El Proyecto Minecart, como el nombre del trabajo indica, representa un pequeño paso sobre el 
Business Intelligence 2.0. Una herramienta que concilia un largo trabajo de cuatro años y lo 
transforma en un software visual, práctico, intuitivo y que permite a los usuarios sin 
experiencia trabajar y crear sus propios ecosistemas data warehousing con facilidad. 
 
 
Any business will need, among time, to take strategic decisions about different fields. These 
decisions can be of big relevance in a future. As long as the business grows, the relevance of 
these decisions and the amount of work needed to take them gets bigger. 
The amount of data on which we can rely in order to take these decisions can be huge, and the 
nature of the data makes us need special mechanisms in order to treat them with more 
efficiency and precision. 
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This way, data warehouses are responsible to keep this data, and Extraction, Transformation 
and Load (ETL) processes are made in order to get the data from its original data sources and 
transform them to give coherence and consistency to the system. 
The design of these elements is a very difficult task, which requires a high level of expertise. 
Furthermore, is a very time and resources consuming task. 
This scenario motivated a research group of the Software Engineering department of the 
Polytechnic University of Barcelona (UPC) to create a system that could let any non-expert user 
to create, modify and deploy its own data warehouse systems and ETL processes in a simple, 
intuitive and semi-automatic way. 
Four years later some of the modules that compose the system are in the last stages of its 
development. They were developed in other Master and PhD thesis, so they act independently 
and there is no communication between them. 
At this point the idea of this project appears: A new module named Minecart that could act as 
an internal repository of the whole system, and as a flux control agent, conciliating all the work 
done in a single software tool. 
Time passed and the idea became more ambitious, so Minecart grew as a whole ecosystem, 
transforming the initial solution in a web application with an interface that lets the user 
interact with a graphical representation of the business domain, and design its own business 
requirements in a visual and intuitive way. These requirements are the main input of the data 
warehousing design. 
The Minecart Project represents, as the name of the thesis points, a wee step over Business 
Intelligence 2.0. A tool that conciliates a long work of four years and transforms it into a visual, 
practical and intuitive software that will let non-experienced users to design and create its own 
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1. Introducció  
Durant els mesos del febrer al juny s’ha desenvolupat i completat amb èxit el Projecte 
Minecart, un projecte emmarcat dins l’entorn del Business Intelligence i que assalta una de les 
problemàtiques associades amb la presa de decisions estratègiques dins els negocis. 
Aquest document pretén ser un recull de tota la documentació i el conjunt d’artifacts 
relacionats amb el projecte, i com podrem veure, conté tant documentació tècnica del 
projecte com documentació de gestió de projecte. 
En primer lloc disposem d’una contextualització a la secció 2, on definirem els conceptes 
bàsics amb els que treballarem i donarem a conèixer l’actual estat de l’art en relació amb el 
nostre tema. En aquest apartat parlarem sobre la presa de decisions als negocis, els magatzem 
de dades o data warehouses i els processos d’extracció, transformació i càrrega de dades, i a 
continuació introduirem tot el treball que s’ha portat a terme els últims anys en relació amb el 
projecte 
Seguidament la secció 3 definim l’abast del projecte i els principals objectius¸ així com la 
metodologia que utilitzarem. Aquesta secció constitueix el punt de partida del nostre projecte. 
Resulta una secció bastant important, ja que considerem que la metodologia que hem utilitzat 
ha resultat sens dubte una peça clau per l’èxit del projecte, i la resta de la memòria es 
desenvolupa en funció d’aquesta. 
A continuació, podrem veure a la secció 4 la planificació inicial que vam dur a terme, amb una 
descomposició de tasques inicial que com veurem més tard patirà un seguit de canvis i 
modificacions a causa de la metodologia emprada. 
La secció 5 la conformen els pressuposts del projecte i la seva justificació, i l’estudi de 
sostenibilitat.  
Podem trobar tota la informació relacionada amb el desenvolupament i la gestió del projecte a 
les seccions 6 i 7, que documenten amb detall i exactitud les fases d’incepció i implementació 
del projecte, així com una l’estat de la planificació final un cop acabat el projecte a la secció 8. 
Per tal de poder mostrar els resultats i conciliar tot el que s’ha mostrat fins al moment, la 
secció 9 pretén mostrar els bàsics del projecte: l’arquitectura, les tecnologies emprades, un 
exemple del flux de treball... 
A la secció 10 podem trobar com hem realitzat activitats de test durant el transcurs del 
projecte, així com un detall d’una sessió de test que vam realitzar amb un conjunt de persones 
interessades en el projecte. 
Finalment comentar que aquest projecte ens ha obert portes a noves extensions i nous 
projectes per a seguir creixent, i podem trobar detall de quin son els plans de treball futur a la 




2. Estat de l’Art 
2.1 Conceptes  
2.1.1 Presa de Decisions 
En qualsevol tipus d’organització o negoci és necessari, en un moment o altre, dur a terme un 
conjunt de tasques o prendre un seguit de decisions que tenen a veure amb 
l’emmagatzemament de dades. Estem parlant de tasques operacionals i decisions 
estratègiques. 
Les tasques operacionals son aquelles tasques que es prenen en les activitats del dia a dia de 
l’organització. Son tasques amb efecte a curt termini, s’han de prendre ràpid i no solen 
comportar massa risc. Per posar un exemple, els inserts de cada tiquet de compra que genera 
un caixer de supermercat i que és composen d’un seguit de ítems. 
Per altre banda, tenim les decisions estratègiques. Aquest tipus de decisions afecten a tota la 
companyia, i venen acompanyades de grans canvis i un risc bastant més elevat. Per a la presa 
d’aquestes decisions cal recollir i analitzar un gran conjunt de dades i extreure unes 
conclusions per a aconseguir que el nostre negoci creixi. Per exemple, canviar el preu d’un dels 
nostres productes o triar el lloc més adient per a col·locar una nova sucursal. 
Imaginem que som els propietaris d’una gran cadena de restaurants. Una de les tasques 
operacionals amb la que hauríem d’enfrontar-nos seria, per exemple, assignar cada dia les 
taules als cambrers, i una decisió estratègica seria dissenyar una promoció per als restaurants 
que tenim a Espanya basada en el comportament dels clients de tot l’any anterior. 
Per descomptat, aquesta presa de decisions estratègiques no és pas arbitraria, ni tampoc es 
poden prendre per instint. Necessitem (i disposem) de suport de dades. Seguint l’exemple dels 
restaurants, tenim al nostre abast una quantitat ingent de dades que podríem analitzar, la 
majoria resultat de tasques operacionals: Totes les factures de tots els clients durant els últims 
3 anys, les matèries primeres que s’han demanat des de cadascun dels restaurants, el nombre 
de clients que hi ha al restaurant depenent del dia i l’hora... Amb les eines adients totes 
aquestes dades poden ser tractades i emprades per a respondre qüestions que ens portaran a 
prendre les decisions correctes per a la nostra companyia. 
En aquest escenari, però, tenim dos problemes importants en relació a les dades: 
 No podem analitzar les dades amb una solució clàssica (esquemes SQL operacionals i 
transaccionals). El volum de les dades i la naturalesa de les preguntes que volem 
resoldre fan necessària l’existència d’un altre tipus de sistema d’emmagatzematge. 
Parlarem sobre això a la secció 2.1.2 
 Aquest tipus de dades normalment prové de diferents fonts, amb una semàntica 
pròpia. Hem de conciliar dades molt heterogènies en una estructura única, i hem de 
ser capaços d’unificar aquestes fonts correctament. Seguint un altre cop amb 
l’exemple del restaurant, si volem calcular quants plats de “Sopa de Tomàquet” s’han 
preparat en tots els nostres restaurants, haurem de tenir en compte que a Espanya 
aquest concepte pot anomenar-se Sopa de Tomate o Gazpacho, i als Estats Units 
s’anomenarà Tomato Soup. Tot i que tenen noms diferents, son el mateix concepte. 
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Així, haurem de realitzar un procés de tractament de les dades des de les fonts fins al 
punt final d’emmagatzematge. En parlarem a la secció 2.1.3 
2.1.2 Data Warehouses 
Tal i com diu Bill Inmon a [1:1], un data warehouse o magatzem de dades és una col·lecció de 
dades orientades a l’usuari, integrades, amb variació temporal i no-volàtils, amb l’objectiu de 
donar suport al procés de presa de decisions. 
D’aquí podem extreure que un data warehouse (o magatzem de dades) és un conjunt de dades 
que compleix les següents característiques: 
 Son emprades per analitzar un àrea temàtica concreta. 
 Provenen de diferents fonts. Recollim dades de fonts heterogènies i les fusionem de 
forma que conceptes iguals de diferents fonts queden agrupats en un únic concepte al 
magatzem de dades 
 Son emmagatzemats com a històrics. A diferència dels sistemes transaccionals, els 
magatzems de dades guarden les variacions que sofreixen les dades a mesura que 
passa el temps, en lloc de sobreescriure-les. 
 Inalterable. Quan quelcom queda emmagatzemat al data warehouse, hi romà sense 
possibilitat de canviar. 
Son aquestes característiques les que fan que un data warehouse sigui perfecte per a l’anàlisi 
de dades. Tal i com es diu a [2:1], els ecosistemes data warehouse han estat estesament 
reconeguts com a eines de suport per a presa de decisions estratègiques a entorns de negoci 
complexos. 
El procés de disseny d’un data warehouse és llarg i complex. Tal i com podem veure a la figura 
1, un magatzem de dades inclou diferents processos: 
 El primer que es fa és la recollida de dades de diferents fonts. Normalment aquestes 
fonts son Sistemes Operacionals. 
 Seguidament es du a terme el procés d’integració del qual hem parlat anteriorment. 
 Finalment aquestes dades s’analitzen i s’utilitzen en processos de Data Mining, anàlisis 
OLAP, entre d’altres. 
No és objectiu d’aquest document analitzar en profunditat el funcionament i els interns d’un 
data warehouse, de forma que només comentarem dos punts: 
 El procés d’integració s’anomena procés ETL, que significa Extracció, Transformació i 
Càrrega de les dades (Extraction, Transformation and Load). Definirem aquest procés 
amb detall a la secció 2.1,3 
 El tipus d’esquema que utilitza la base de dades és un esquema multidimensional. 
Podem veure’n un exemple a la Figura 2. Aquest esquema intenta representar els 
diferents conceptes utilitzant dimensions i fets, i el seu disseny depèn totalment dels 
requisits de negoci que tinguem. Les dimensions son les diferents perspectives des 
d’on volem fer anàlisi, i els fets son les mesures que volem analitzar. 
Com veurem a la secció 2.2 realitzar aquest disseny és una tasca difícil, sobretot quan 




Figura 1: Esquemàtic d’un data warehouse [3] 
 
 
Figura 2: Exemple d’un esquema per a un data warehouse. Podem identificar com els diferents fets, dimensions i 
mesures formen un “esquema constel·lació”, un dels diferents tipus d’esquema Multi-Dimensional on algun dels 
fets comparteixen dimensions amb d’altres [4]. 
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2.1.3 Processos ETL 
Ja n’hem parlat diverses vegades en aquest document sobre el procés ETL i la fusió de dades 
de diferents fonts. A continuació explicarem breument en què consisteix aquest procés: 
ETL son les sigles de Extract, Transformation i Load, els verbs que defineixen cadascuna de les 
tres fases de les que consta el procés. 
 En primer lloc cal extreure les dades. Aquestes dades poden estar en diferents idiomes, 
notacions, abreviatures, formats... Una vegada acabada aquesta fase disposarem de 
una gran quantitat de dades. 
 A continuació cal transformar les dades. Si per exemple hem recollit formularis de 
perfils, pot ser possible que el camp Gènere tingui dos valors: Home i Dona, però en un 
altre font ho representin amb les lletres H i D, o M i F (Masculí i Femení). Pot ser fins i 
tot possible que el nom del camp sigui Sexe i no Gènere. Un cop acabada la 
transformació haurem assolit consistència.  
 L’últim pas és el procés de càrrega a la nostre base de dades (en el nostre cas un  data 
warehouse). 
 
Tot això queda il·lustrat a la figura 3, on podem veure un exemple de l’esquema d’un procés 
ETL. Podem identificar-ne les fonts a l’esquerra (en quadres verds), els passos de transformació 








2.2 Treball Relacionat: Projecte GEM 
Actualment no hi ha cap forma per a automatitzar completament la creació d’un data 
warehouse. Hi ha algunes aproximacions, però cap d’elles s’apropa suficient al objectiu [6, 7, 8, 
9, 10] perquè requereixen d’interacció amb l’usuari i coneixement específic en molts dels 
passos del procés. 
El projecte GEM intenta donar solució a aquest problema. Es tracta d’un projecte de caràcter 
de recerca que porta en desenvolupament des del 2010 a la Universitat Politècnica de 
Catalunya, a Barcelona. Ha estat desenvolupat per un conjunt de professors, estudiants de 
Màster i de Doctorat. 
Aquest projecte es compon de diferents mòduls, cadascun d’ells desenvolupat com a un 
projecte independent, que s’encarreguen de dur a terme tasques concretes relacionades amb 
el disseny de data warehouses i ETL. Una vegada finalitzat, aquest conjunt de mòduls donaran 
forma a un software capaç de assistir a qualsevol persona no-experta, en el disseny i creació 
del seu propi data warehouse. 
A continuació descriurem el conjunt de mòduls que composen a data d’avui el projecte GEM, 
explicant-ne l’objectiu i la funcionalitat. 
2.2.1 AMDO 
AMDO [11] (Automating Multidimensional Design from Ontologies) es una eina que dona 
suport al disseny d’esquemes multidimensionals a partir d’ontologies. Donada una ontologia, 
té per objectiu predir de forma totalment automàtica quins dels conceptes d’aquesta 
ontologia s’adaptarien millor com a fets, dimensions o mesures d’aquest esquema 
multidimensional. Utilitza tot un seguit d’algoritmes que acaben atorgant una puntuació a 
cada concepte. L’usuari rep aquests suggeriments i els modifica i adapta a la seva solució (si 
cal), passant doncs de requisits d’usuari d’alt nivell a requisits ja estructurats. 
Hi ha hagut diferents sistemes que han intentat assolir aquest objectiu utilitzant esquemes 
UML com a punt d’entrada [6,7], però requereixen sempre un nivell d’interacció durant tot el 
procés. Utilitzant ontologies com a punt d’entrada, AMDO destaca per el seu grau 
d’automatització. 
A la següent figura podem veure un esquema de tot el procés. Durant les diferents fases es van 
detectant els possibles rols de cada concepte. En primer lloc s’identifiquen les dimensions i 
seguidament els fets i les mesures.  
 




GEM [12] (Generating ETL and Multidimensional designs) és el mòdul principal del projecte. 
Aquesta eina recull com a entrada un conjunt de requisits de negoci estructurats, una 
ontologia i un conjunt de mappings (dels conceptes de la ontologia als conceptes de les fonts 
d’entrada), i ens torna com a sortida dos elements: 
 Un disseny conceptual de magatzem de dades que compleix els requisits proposats. 
 Un conjunt de definicions dels diferents fluxos ETL necessaris per carregar el data 
warehouse. 
En el següent esquema podem veure el flux de tot procés. Ara per ara aquests requisits de 
negoci es poden definir tant a la pròpia aplicació, com en documents separats seguint un 
format XML. 
 
Figura 5: Arquitectura del sistema GEM [12] 
2.2.3 ORE 
El mòdul ORE (Onthology-based data warehouse REquirement-driven evolution and 
Integration) és descrit com un mètode semi-automàtic per a la integració i evolució de 
Requisits per a data warehouses basades en Ontologies. ORE assisteix la integració d’esquemes 
multidimensionals parcials (cadascun d’ells representant un requisit o una sèrie de requisits) 
en un esquema multi-dimensional unificat de forma semi-automàtica. [2:2] 
Això significa que ORE pot rebre els outputs produïts pel GEM (esquemes multi-dimensionals 
parcials) i integrar-los en un de sol. Podem veure un esquema d’aquest procés a la figura 6: 
Tenim dos Esquemes MD que satisfan dos sets diferents  de requisits de negocis (a) i després 




Figura 6: Exemple d’integració d’esquemes multidimensionals [2] 
2.2.4 COAL 
L’eina COAL (ALgorithm for COnsolidating ETL flows) encara es troba en les primeres etapes del 
seu desenvolupament. COAL és, segons [5:1],  un “algoritme per a consolidar fluxos ETL. COAL 
processa dissenys ETL parcials (satisfent cadascun un únic requisit de negoci) i els consolida en 
un disseny unificat que satisfà el conjunt sencer de requisits”. 
En aquest punt no podem dir massa sobre aquesta eina, ja que encara es troba en 
desenvolupament, però serà capaç de rebre els outputs del GEM i processar-los per a rebre un 
disseny de flux ETL unificat pel projecte. A la figura 7 podem veure com aquest procés arribarà 
a funcionar (Els passos on es produeix una unificació estan ressaltats). 
 





2.3.1 Usuaris Principals 
Donat que aquest projecte es troba emmarcat dins l’àmbit de la recerca, no existeix un client 
directe pel qual estiguem desenvolupant el projecte. Tot i així, quan el projecte es trobi 
complet (no només el mòdul que estem tractant, sinó l’ecosistema complet), constituirà una 
eina que moltes companyies i negocis poden considerar útils, convertint-se així en clients 
potencials. Els avantatges del nostre projecte en relació a les companyies i negocis es troben 
definits a la Secció 5.3.1. Pot donar-se el cas que companyies que ja tenen el sistema establert 
i els seus propis data warehouses en funcionament no vulguin migrar o refer tot el seu sistema, 
però aquells negocis que acaben de crear-se, o es troben en auge poden arribar a estalviar 
molt de temps i recursos (tant humans com econòmics) si utilitzen el nostre software. 
2.3.2 Usuaris Afectats 
L’Open Data s’està tornant dia a dia més popular. Existeixen multitud de repositoris online 
amb dades obertes on cadascú pot consultar i emmagatzemar qualsevol cosa. Aquest mon 
encara es troba en creixement, i la forma que ens ofereixen als usuaris per a interactuar-hi 
encara és massa bàsica i poc user-friendly. D’alguna manera el nostre projecte pot servir com a 
punt d’inspiració en aquest afer. 
I no només gent de negocis pot trobar-se interessada en l’eina. Kristi Morton descriu al seu 
paper [13] la figura del Data Enthusiast, o entusiasta de les dades. Se’ns descriu un perfil de 
persona que no es dedica professionalment a l’anàlisi i el tractament de dades, però que 
gaudeix d’analitzar dades que recopila de diverses fonts (com els repositoris públics de dades). 
Per exemple, un grup de persones que s’autoanomenen watchdogs naveguen a través de fonts 
de dades públiques i intenten trobar evidències de casos de corrupció i destapar escàndols 
públics. 
Aquesta gent no te ni les eines ni l’expertesa necessària per a extreure el màxim profit 
d’aquestes dades, però donat que la nostra eina serà usable per a usuaris no-experts, ells 





3. Definició de l’Abast 
3.1 Objectius i Context 
Els Data Warehouses son, avui dia, una peça clau en el camp de l’anàlisi de dades, i una eina 
molt útil per a les companyies i empreses per tal d’extreure dades i informació rellevant. 
El procés de disseny d’un data warehouse es llarg, complex, i requereix una gran quantitat de 
temps, diners i coneixement expert. Aquest és el motiu principal pel qual, a l’any 2010 neix el 
projecte GEM, amb l’objectiu de desenvolupar una eina per a assistir aquest procés. 
Aquest projecte ha estat en desenvolupament durant els últims 3 anys a la Universitat 
Politècnica de Catalunya, de la ma d’alguns professors del departament d’Enginyeria del 
Software i estudiants de doctorat i màster. 
L’objectiu principal del projecte GEM és donar capacitat als usuaris per a generar els seus 
propis dissenys i esquemes multidimensionals i processos ETL per a data warehouses. En altres 
paraules, una eina per assistir qualsevol usuari que vulgui construir-se el seu propi data 
warehouse, basant-se en les seves necessitats i requisits de negoci. 
Disposant de requisits de negoci i fonts de dades com a entrades, i utilitzant ontologies com a 
conceptualització del domini, s’efectua un procés que té 4 passos (detallats a la secció 2.2). 
 AMDO: Passem de requisits d’alt nivell definits per l’usuari a requisits estructurats. 
 GEM: Passem de requisits estructurats al disseny conceptual del data warehouse i els 
processos ETL associats. Aquestes seran les entrades de l’ORE i el COAL. 
 ORE: Construeix una proposta d’esquema multidimensional que satisfà un conjunt de 
requisits d’usuari. 
 COAL: Proposa un disseny ETL que integra un conjunt de dissenys ETL d’entrada. 
Durant els últims 3 anys el projecte ha anat creixent i alguns dels mòduls principals ja son 
funcionals. Tot i així el projecte encara es troba en desenvolupament, i noves necessitats i 
problemes han anat apareixent. Explicarem aquests problemes pas a pas. 
Primerament, totes les peces del projecte s’han anat desenvolupant com a mòduls individuals, 
ja que formaven part de projectes de màster i tesis de doctorat, com a proves conceptuals dels 
treballs. Per suposat, el projecte final necessita de tots els mòduls treballant alhora i necessita 
que siguin capaces de comunicar-se. 
D’aquesta manera, necessitem integrar els mòduls per a assolir interoperabilitat. Es a dir, hem 
de treballar amb metadades i control de flux. 
En altres paraules, haurem de dissenyar i desenvolupar una base de dades interna per tal de 
que els mòduls es puguin comunicar entre si, així com formalitzar els fluxos d'informació entre 
els mòduls i la base de dades. 
Aquesta base de dades tindrà també associada una sèrie de parsers que transformaran tots els 
objectes que s’utilitzen durant els processos en algun tipus de document que serà 
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interpretable per tots els mòduls del projecte. Desenvoluparem interfícies i APIs per la base de 
dades.  Així, estem parlant d’un repositori de dades intern per al sistema. 
El següent problema és aquest: Per tal de crear els dissenys per al data warehouse necessitem 
que els usuaris indiquin al sistema quins son els seus requisits de negoci (per exemple, una 
cadena de restaurants amb centenars de restaurants al voltant del mon poden voler fer un 
agregat de les ventes des del punt de vista de la seva situació geogràfica). 
Aquesta és la tasca més dura que demanem a l’usuari. Ara per ara disposem d’una simple 
interfície que és la responsable d’aquest afer (Figures 8 i 9). Ha estat desenvolupada en Java, 
utilitzant la llibreria gràfica Swing [14], i degut a això presenta un seguit de mancances i 
limitacions. 
Per la naturalesa de la tasca, generar un requisit de negoci a partir d’aquesta interfície 
representa una tasca difícil per a l’usuari, ja que ha de navegar per llistes desplegables i caixes 
de text, de forma poc intuïtiva i sense cap representació gràfica, i a més gran és el domini 
conceptual, més difícil és de muntar aquest requisit. 
Una forma molt més natural de fer aquesta tasca seria representant la ontologia del projecte 
en forma de graf (enlloc de llistes desplegables) i deixar que l’usuari pugui navegar-hi, definir 
els rols dels conceptes, veure les relacions d’aquells conceptes amb els que està treballant, 
definir agregats i funcions... I veure en conjunt quin aspecte té el requisit que està dissenyant.  
Aquesta funcionalitat serà el nucli del projecte de final de grau, la tasca més important. 
Anomenem aquest nou mòdul MineDigger 
 
Figura 8: Estat actual de la finestra de creació de requisits [Font: Propi] 
 




Quan s’executa tot el procés es generen un seguit de fitxers de sortida. Aquests fitxers son 
grafs multidimensionals i processos ETL. Actualment es visualitzen també en una interfície feta 
amb Swing. Necessitarem un visor de resultats que mostri aquests fitxers a l’usuari i el permeti 
descarregar-los al seu ordinador. 
Finalment cal agrupar tot aquest treball sota una interfície comú, i en una arquitectura 
adequada. D’aquesta forma, l’usuari serà capaç de crear els seus projectes, dissenyar els 
requisits de negoci que vol tractar, guardar i recuperar el seu treball... tot sota el mateix 
software. 
Si aconseguim assolir aquestes tasques, doncs, disposarem d’un software totalment funcional. 
3.2 Abast 
Tal i com hem discutit a la secció anterior, volem implementar un seguit de mòduls nous per al 
projecte GEM. A continuació especificarem amb detall què volem aconseguir amb cada mòdul, 
i quins son els obstacles que ens podríem trobar durant el procés. 
Primerament canviarem l’arquitectura del projecte sencer. Eliminarem per complet la 
interfície actual i proposem una nova solució: Convertir tot el projecte en una aplicació web. 
D’aquesta manera aconseguirem donar accés a la eina des de qualsevol dispositiu i en 
qualsevol moment. 
D’aquesta manera, caldrà redissenyar el projecte per tal d’adaptar-lo a aquesta nova solució. A 
la banda del servidor mantindrem els mòduls funcionals del projecte (AMDO, GEM, ORE i 
COAL), així com el Minecart, i a la banda del client trobarem la interfície gràfica, el Visor de 
Resultats i el MineDigger. 
Minecart serà un punt de contacte entre la banda del client i la del servidor, de forma que els 
elements que es generin a les interfícies passaran al servidor a través de Minecart, i els fitxers 
que s’hagin de mostrar als usuaris es recolliran del servidor també a través de Minecart. 
Així doncs, per cada mòdul haurem de dur a terme les següents tasques. 
Pel repositori haurem de: 
 Triar el tipus de base de dades que utilitzarem i dissenyar-la base de dades.  
 Implementar un conjunt de APIs per tal d’establir comunicació amb la banda del client 
i la del servidor. 
 Implementar un conjunt de pàrsers per tal de poder manegar tots els diferents 
conjunts de dades amb les que treballen tots els mòduls del software.  
Pel MineDigger, aquestes son les funcionalitats principals que volem aconseguir: 
 L’usuari podrà carregar ontologies i mostrar-les a la pantalla. Aquestes ontologies son 
representades en forma de graf interactiu, de forma que l’usuari serà capaç 
d’interactuar-hi, moure’l, realitzar accions bàsiques (clic esquerre i dret, entre d’altres). 
 L’usuari podrà indicar quins conceptes son del seu interès. Sobre aquests conceptes 
s’hi podrà definir el seu rol multidimensional (fets, dimensions o mesures). 
 L’usuari podrà definir funcions sobre els conceptes (agregats, restriccions...) de forma 
dinàmica i gràfica. 
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 En qualsevol moment l’usuari podrà extreure i guardar un requisit de negoci a partir 
del seu disseny sobre el graf interactiu. També podrà carregar de nou sobre el graf 
requisits que ja hagi dissenyar. 
 La finestra de treball tindrà tot un conjunt de funcionalitats que milloraran la 
experiència de l’usuari: personalització de la paleta de colors, diferents modes de 
visualització... així com altres eines típiques d’una aplicació web. 
I finalment pel Visor de Resultats necessitem: 
 Un visor capaç de carregar fitxers generats per l’eina i mostrar-los a l’usuari de forma 
gràfica (per exemple, mostrar els processos ETL d’una forma similar a com ho fa 
Kettle[15]). 
 Que permeti a l’usuari descarregar els grafs multidimensionals com a sentències SQL i 
els processos ETL com a fitxers Kettle. 
 
3.3 Obstacles 
Donat que tenim un gran nombre d’objectius a assolir, hem realitzat un petit estudi intentant 
detectar els obstacles principals amb els que ens podem trobar durant el desenvolupament del 
projecte: 
 Els mòduls de la banda del client molt probablement hauran de desenvolupar-se 
emprant eines per a aplicacions web com JavaScript, HTML i CSS com a llenguatges de 
programació. Donat que és el primer cop que desenvolupem una aplicació web i el 
primer cop que treballem amb aquests llenguatges, les estimacions de càrrega de 
treball poden ser errònies (donada la nostra falta de coneixement a l’àmbit). També 
pot donar-se el cas de que algunes de les funcionalitats que hem pensat en un principi 
siguin impossibles (o massa difícils) d’implementar, o les llibreries que utilitzem 
presentin limitacions. 
 
 Esperem que la base de dades sigui estable i tingui uns temps de resposta acceptables, 
i per aquest motiu ens plantegem poder emprar tecnologies no relacionals (NoSQL). 
Aquest tipus de solucions són inestables, de forma que podem obtenir resultats 
inesperats. 
 
 Donat que estem treballant amb gairebé tres anys de codi generat per multitud de 
persones, pot donar-se el cas de que no disposem del suficient coneixement per 
entendre parts d’aquest, que algunes funcionalitats no funcionin com esperem o que 
algunes parts del codi no siguin senzilles d’integrar amb d’altres. 
 
 Tenim moltes tasques per a complir, i necessitem que quasi totes siguin totalment 
funcionals per tal de que el projecte funcioni. Una mala planificació o metodologia pot 








La metodologia que hem triat per a desenvolupar el nostre projecte resulta clau per a l’èxit 
d’aquest. Donat que es tracta d’un projecte relacionat amb la recerca i que els requisits no es 
troben definits al començament, hem decidit utilitzar Agile Software Development[16]. A 
continuació definirem i justificarem aquesta metodologia. 
Hem decidit dividir el projecte en quatre fases de la següent manera: 
En primer lloc ens centrarem en dur a terme una detecció i definició de requisits. Durant el 
primer mes de projecte compaginarem aquesta fase amb GEP. El nostre objectiu principal és el 
de generar bona documentació, definint amb prou detall aquells requisits base amb els que 
començarem a treballar (elicitació), els mapes navegacions de la interfície, i diagrames de flux 
BPMN per tal de definir els diferents processos de forma intuïtiva. També generarem diferents 
mockups que mostraran l’aspecte visual d’alguns dels requisits. Aquestes tasques conformen 
les fases 0 i 1 (Secció 7) 
Un cop finalitzada aquesta part, començarà la implementació. L’ús d’Agile en aquesta part del 
projecte serà la clau de l’èxit, ja que es tracta d’un projecte molt susceptible als canvis.  
Com diu el manifesto[17] d’Agile, ens enfrontem amb un projecte que compleix les següents 
característiques:  
 
 Baixa predictibilitat. 
 Requisits que no estan suficientment clars al principi del projecte. 
 Canvis continus a l’especificació de requisits. 
 Estimacions imprecises. 
 Temps elevat per passar de la idea al producte. 
 Cal mostrar una visibilitat real de progrés. 
 
 Necessitem fer una implementació iterativa, amb un tracte constant amb el client (que 
redefinirà els requisits i les funcionalitats a partir de reunions setmanals i demos tècniques). 
D’aquesta manera, Agile ens permet triar quines variables del projecte fixem i quines deixem 
obertes. En el nostre cas fixarem la data d’entrega, que és l’única variable que sabem del cert, i 
deixem el pressupost i els requisits com a variables. A mesura que avancin les iteracions el 
software prendrà forma i evolucionarà segons les necessitats del client fins a aconseguir un 
software funcional.  
Seguirem els principis que dicta la metodologia Agile, i treballarem de la següent manera: 
 A partir dels requisits inicials crearem el product backlog inicial, on documentarem tot 
el seguit de user stories. Les user stories son funcionalitats que ha de tenir el software i 
que deriven dels requisits o que apareixen arrel dels sprints.  
 Aquestes user stories tenen definit un criteri d’acceptació, que s’acorda amb el client. 
Quan el criteri es compleix (el software pot dur a terme la funcionalitat definida) es 
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marca com a acceptada. Aquestes user stories poden ser modificades o cancel·lades 
amb prèvia justificació. 
 Cada user story és acompanyada per una estimació temporal. Al final de cada sprint 
s’avalua el temps real que ha costat d’implementar, de forma que a mesura que el 
projecte avança les estimacions son més acurades i es pot advenir quina quantitat de 
feina es podrà fer a cada sprint (i planificar millor el projecte). 
 El treball es divideix en sprints. Per cada sprint se celebra una reunió amb una demo 
tècnica (prototip), on es mostra la implementació d’un subconjunt de user stories del 
product backlog. 
 A la demo tècnica de l’sprint es discuteix sobre els resultats, i cada user story tractada 
pot ser: 
o Acceptada 
o Modificada (un nou criteri d’acceptació pot ser necessari) 
o Rebutjada. Si es rebutja una user story pot donar lloc a un nou conjunt de user 
stories o a la modificació de les ja existents. 
També ens centrarem en dur a terme un treball de test important. Com hem comentat cada 
setmana disposarem d’un prototip del programa que podrem testar i avaluar (els 
desenvolupadors i els clients). Quan s’apropi la data d’entrega durem a terme un dia de test 
amb un conjunt de participants que, directa o indirectament, han participat en el projecte 
GEM i coneixen el seu objectiu i el tipus d’usuari al que va destinat. A la secció 10 ho podem 
veure amb més detall. 
Per últim, la duració dels nostres sprint serà d’una setmana. Cada sprint anirà acompanyat 
d’una reunió, de la qual en generarem un informe. Aquest informe pretén instaurar una 
reflexió després de cada sprint per veure què ha funcionat i no ha funcionat i quines millores 
es poden introduir per assolir l'excel·lència tècnica i un millor funcionament de l'equip de 
treball. Cal tenir en compte que es possible que en alguns punts calgui treballar 
colaborativament amb els responsables de certs mòduls del codi, per tal de poder dur a terme 
la integració amb major coneixement de domini. 
 




4. Planificació Temporal 
4.1 Calendari 
El projecte comença el 3 de febrer i acaba el 30 de juny. La defensa es realitzarà el 30 de juny a 
les 11:00 AM, i la memòria s’ha d’entregar el 23 de juny. 
Durant la durada del projecte es cursarà l’assignatura GEP, del 17 de febrer al 14 de març. 
4.2 Descomposició de Tasques 
4.2.1 Fases del projecte 
El projecte es divideix en 4 fases principals o iteracions 
Pre-Fase o Fase 0: L’objectiu d’aquesta iteració és definir l’abast del projecte. A partir d’un 
seguit de reunions es du a terme un estudi i es prepara l’entorn de treball. 
La duració d’aquesta fase és de 3 setmanes. 
Fase 1: L’objectiu principal d’aquesta fase és el de definir els requisits del projecte i fer una 
primera aproximació del disseny de l’aplicació. Les tasques principals d’aquesta fase son les 
següents: 
 Elicitar i negociar els requisits del projecte  
 Especificar i documentar aquests requisits  
 Proposar una primera aproximació de l’arquitectura del software, on s’identifiquen els 
mòduls principals que cal implementar. Això inclou el control de flux i els repositoris de 
metadades. 
Volem aconseguir una bona base per a començar a treballar, de forma que ens puguem 
anticipar a possibles riscs. Hem de documentar amb prou detall per tal de poder prevenir els 
problemes que puguin aparèixer durant la fase 2. 
En paral·lel, cal començar a familiaritzar-se amb les llibreries i tecnologies necessàries per a 
dur a terme el projecte: Servidors, llenguatges, llibreries gràfiques...  
 
La durada d’aquesta fase serà al voltant de 3 setmanes (fins a finalitzar GEP). 
Fase 2: Aquesta fase consisteix principalment en la implementació del projecte. Aplicarem la 
metodologia de Desenvolupament de Software Agile. Descomposarem les tasques 
identificades a la iteració prèvia amb una granularitat més fina. 
Realitzarem tasques de test a partir de prototips i demos tècniques. La durada d’aquesta 
iteració serà d’aproximadament 10 setmanes. 
Fase 3: Finalment en aquesta última fase integrarem totes les peces i construirem el software. 
Caldrà revisar la feina feta, tancar el projecte i documentar.  
La durada d’aquesta iteració serà de 2 setmanes. 
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4.2.2 Tasques Principals del projecte 
A continuació definirem les tasques que hem identificat per cadascuna de les 4 iteracions. 
Podem veure una estimació del temps que ens portarà cadascuna a  la Secció 4.2.2.5. 
4.2.2.1 Tasques de la Fase 0 
Posada en marxa de l’entorn de treball: Hem de preparar el nostre entorn de treball. 
Identifiquem les següents subtasques: 
 Obtenir el software: Cal descarregar i preparar tot el software necessari per 
treballar, així com els Software Development Kits (SDKs) i llibreries necessàries. 
 Incorporar el codi llegat: Donat que treballarem amb una gran quantitat de codi de 
diferents fonts i llenguatges, necessitem comprovar que tot funciona i incorporar-
ho al nostre projecte. 
Antecedents: Cal comprendre el codi dels mòduls amb els que treballarem. Això inclou: 
 Familiaritzar-se amb el context: Primerament cal llegir i aprendre sobre el data 
warehousing, els processos ETL i altres conceptes contextuals que s’utilitzaran 
durant el projecte. 
 Lectura de documentació: Per tal de comprendre com funcionen els mòduls del 
projecte, cal llegir un seguit de documentació i papers sobre aquests. 
 Revisió del codi: Un cop hem entès com funcionen els mòduls existents, cal 
estudiar el codi per veure com han estat implementats i com funcionen per dins, ja 
que haurem de modificar-ne algunes classes i adaptar-los al sistema general. 
Planificació inicial i descomposició de tasques: Cal definir un pla de treball inicial, identificar 
les tasques principals, fer una primera descomposició i una estimació en hores de la duració 
d’aquestes. Aquesta planificació serà modificada i adaptada a mesura que el projecte avanci (ja 
que estem utilitzant una metodologia Agile) però ens cal disposar d’aquesta base sobre la que 
treballar. 
4.2.2.2 Tasques de la Fase 1 
Recerca: La primera tasca implica recerca. La recerca es farà de forma transversal, no només 
durant aquesta iteració sinó durant tot el projecte, però ens cal un treball més intens durant el 
transcurs de la primera iteració. Cal investigar quines tècniques de visualització i interacció 
amb grafs s’utilitzen actualment, i amb quins llenguatges i tecnologies funcionen. Cal 
determinar quines eines s’adapten millor al nostre ecosistema. També cal veure com de 
flexibles son, i advertir com de dificultós serà adaptar-les al nostre projecte i implementar les 
funcionalitats que desitgem. 
Entrenament: Necessitem realitzar entrenament amb aquelles eines software o APIs que 
vulguem utilitzar.  
 Entrenament en diagrames BPMN: Ens cal aprendre com dissenyar diagrames 
BPMN. Per a aquesta tasca utilitzarem Microsoft Visio, de forma que haurem 
d’aprendre a utilitzar aquest software. 
 Entrenament en la eina de visualització de grafs interactius. Començarem creant 
exemples bàsics amb interaccions simples de forma que puguem familiaritzar-nos 
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amb l’eina a la vegada que aprenem a utilitzar JavaScript i les llibreries gràfiques. 
Concretament ens centrarem en d3.js, que en aquest moment és la gran candidata, 
ja que és de les poques llibreries que permeten a l’usuari un cert grau 
d’interactivitat. 
 Entrenament en JavaScript i desenvolupament d’aplicacions web: Aquesta tasca no 
es trobava a la llista inicial de tasques, ja que inicialment no teníem pensat 
implementar una aplicació web, però durant la iteració 0 vam prendre aquesta 
decisió arrel d’un seguit de factors que trobem documentats als informes a de la 
secció 6.1. Ens caldrà aprendre a utilitzar el llenguatge JavaScript, així com tot allò 
que se’ns requereixi per a desenvolupament web (HTML, CSS, servidors...). 
Documentació: Donat que aquesta iteració coexistirà amb GEP, gran part de la documentació 
generada per aquesta assignatura apareixerà també a la memòria final del TFG. També 
generarem un conjunt de documents com els diagrames BPMN dels processos que tinguem 
definits, mockups de les interfícies, mapes navegacionals, entre d’altres.  
Planificació:  Durant el transcurs de la iteració caldrà revisar la planificació inicial. 
4.2.2.3 Tasques de la Fase 2 
Visualització d’ontologies a partir de la API triada: Les ontologies son el recurs principal per 
tal de que l’usuari del sistema pugui definir requisits. Així, la primera tasca serà aconseguir 
representar-les visualment com a grafs. Caldrà poder llegir fitxers .OWL (és l’estàndard del 
W3C per a representar ontologies) i interpretar-los gràficament. 
Interacció de l’usuari amb el graf: El següent pas es implementar totes les interaccions 
possibles de l’usuari amb el graf: Esdeveniments de clic amb el ratolí, menús contextuals, 
accions de drag & drop, etcètera. El propòsit d’aquesta interacció és el de definir els requisits 
de negoci. Cal notar que el resultat de la interacció és un graf anotat representant un requisit 
de negoci.  
Creació dels requisits de negoci: Un cop l’usuari ha dissenyat el seu requisit de negoci, cal 
reinterpretar el graf i obtenir un fitxer que el procés principal (GEM+ORE+COAL) sigui capaç 
d’entendre. Cal crear uns pàrsers que ens permetin fer la transformació, utilitzant documents 
JSON i XML. 
Execució del procés i emmagatzemament de resultats: A la banda del servidor tindrem les 
classes que processen els requisits i els transformen en fitxers de sortida. Depenent de l’estat 
d’alguns mòduls que estan essent desenvolupats en altres projectes podrem obtenir mes o 
menys quantitat de fitxers de sortida. Haurem de generar aquest fitxers i guardar-los al 
repositori per tal que es puguin obrir amb el visor de resultats. 
Interfície gràfica: Aquesta tasca es independent a la resta. Es tracta de dissenyar i implementar 
una interfície que permeti a l’usuari navegar per tot el software i connecti tots els mòduls. 
Amb la interfície permetrem crear, carregar i esborrar projectes, llençar els diferents processos, 
obrir l’editor de requisits... 
Disseny i implementació del repositori del Minecart: De forma transversal a la implementació 
del editor de requisits, caldrà dissenyar la base de dades interna i implementar les APIs de 
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comunicació i els pàrsers de dades. Aquesta tasca s’anirà completant a mesura que es 
necessitin els recursos. 
4.2.2.4 Tasques de la Fase 3 
L’objectiu principal d’aquesta iteració és agrupar totes les peces, produir el software i tancar el 
projecte. També caldrà generar la documentació final. 
4.2.2.5 Estimacions Temporals 
Una primera aproximació a la càrrega de treball que ens portarà cada fase del projecte, donat 
que aquest consta de 18 crèdits ECTS, és la següent: 
Fase 0: 80 hores  
Fase 1: 150 hores  
Fase 2: 260 hores  
Fase 3: 60 hores  
4.2.2.6 Consideracions 
Com s’ha comentat diverses vegades durant aquest documents, algunes de les tasques 
descrites requereixen l’ús de tecnologies amb les que no ens trobem plenament familiaritzats 
(per exemple, el desenvolupament d’aplicacions web). Es possible que les estimacions i la 
descomposició de tasques siguin incorrectes, de forma que aquesta aproximació inicial queda 
subjecta a canvis. Aquest és, de fet, un dels motius per l'implantació d'Agile: el grau 



























Figura 10: Diagrama de Gantt inicial del projecte [Font: propi] 
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4.4 Control de Desviacions 
Com s’ha discutit a la secció 2.3, hi ha un gran nombre de factors en aquest projecte que 
poden derivar en desviacions a la planificació. Per tal de reaccionar-hi de forma eficient 
definim les següents estratègies:  
 Marge de maniobra: Com podem veure al diagrama de Gantt, hem planificat les 
tasques per tal d’acabar el projecte el 15 de juny, però la memòria del projecte 
s’ha d’entregar el 23 de juliol i la lectura és el dia 30 de juliol. Això ens deixa uns 
dies de marge per tal de poder maniobrar i redefinir la planificació si algunes 
tasques requereixen molt més temps del que vam estimar, o si ens trobéssim en 
indisposició alguns dies. 
 
 Revisions setmanals: Un dels avantatges d’Agile és que implica celebrar reunions 
regulars (en el nostre cas setmanals), de forma que el projecte es defineix a si 
mateix a mesura que es desenvolupa. Això significa que estarem modificant i 
millorant contínuament la planificació inicial, de forma que ens permet reaccionar 
amb molta antelació davant desviacions, i redirigir el nostre treball per tal d’assolir 
l’objectiu final. 
 
 La descomposició inicial de tasques és prou fina per poder veure si algunes tasques 
ens estan requerint més temps de l’esperat o no. 
En resum, si seguim estrictament la nostra metodologia i detectem i corregim les desviacions a 





5. Pressupost i Sostenibilitat 
5.1 Identificació i estimació de costs 
5.1.1 Recursos Humans 
Aquest projecte forma part d’un projecte més gran (secció 1.2) i serà desenvolupat per una 
sola persona com a part del Treball de Final de Grau (tot i que es comptarà amb el suport del 
codirector del projecte per a alguns afers tècnics). Tenint això en compte, i seguint la 
planificació especificada a la secció 3, podem veure a la Taula 1 els costos associats als 
recursos humans. 
Hem detallat el cost de cada iteració, per a poder monitoritzar millor el pressupost, i hem 
marcat un preu per hora de 8€, ja que és el preu que es paga als estudiants que estan fent 
conveni empresa-universitat a través d’un contracte amb UPC. 
Iteració Hores Estimades Preu per Hora Cost Total 
Fase 0 80 8€/h 640 € 
Fase 1 120 8€/h 960 € 
Fase 2 300 8€/h 2.400 € 
Fase 3 50 8€/h 400 € 
Total 550 - 4.400,00 € 
Taula 1: Pressupost dels recursos humans 
5.1.2 Hardware 
A la taula 2 mostrem la llista de hardware necessari per a dur a terme el projecte. Detallem 
també el preu del hardware, la vida útil, i una amortització estimada basada en la duració total 
del projecte1.  
El camp de vida útil només es una aproximació basada en experiències prèvies, hem de tenir 
en compte que pot no ser exacte. 
Ja disposàvem de tots els elements hardware necessaris per al projecte, de forma que els 
preus que apareixen a les taules son referents a quan es van adquirir, i no pas al seu preu 
actual al mercat. 
Hardware Preu Vida Útil Amortització Estimada 
Lenovo IdeaPad Y580 980€ 4 anys 101.92€ 
Monitor BenQ XL2420TX 400€ 4 anys 41.60€ 
Total 1,478€ - 143.52€ 










Durant el transcurs del projecte necessitarem utilitzar tot tipus de software. Gran part del 
software l’hem adquirit sota llicències educacionals, de forma que no comporten cap cost per 
a nosaltres. Un altre gran part de  software (llibreries i eines) que hem utilitzat també es troba 
sota llicència Open Source, de forma que tampoc comporta cost.  
Pel control de versions i per compartir documents utilitzarem un repositori de subversion 
anomenat TortoiseSVN[18], que és també gratuït. 
Finalment utilitzarem JIRA[19] per a per al control de bugs/problemes i per al product backlog. 
JIRA és un producte comercial, però també hem aconseguit adquirir-lo amb una llicència 
educativa a través de la Universitat. 
Hardware Preu Vida Útil Amortització Estimada 
Eclipse IDE for Java EE Developers 0 - 0 € 
Eclipse JavaScript Development Tools 0 - 0 € 




- 64 € 
Microsoft Visio 2013 0€2 - 0 € 
Microsoft Project 2013 0€2 - 0 € 
Tortoise SVN 0 - 0 € 
Jira License 0€2 - 0 € 
Notepad++ 0 - 0 € 
Apache Tomcat 0 - 0 € 
Balsamiq Mockups 57.8€ 2 anys 12.02€ 
Microsoft Windows 8 Pro 145.61€ 3 anys 
Amortitzat amb el 
Lenovo IdeaPad Y580 
Total 267.41€   86.02€ 
Taula 3: Pressupost dels recursos software 
 
5.1.4 Despeses Generals 
Les següents despeses son aquelles relacionades amb la companyia: El preu del local on es 
treballa i les seves despeses associades: 
Concepte  Cost Estimat 
Lloguer d’espai de treball a l’entorn colaboratiu Itnig 199€/mes 
Llum, aigua i gas del local Inclòs al lloguer de l’espai 
Telèfon 20€/mes 
Llicències 0€3 
Total 1.095,00 € 




 El preu és de 0€ perquè, com hem explicat, hem obtingut aquest software a partir d’una llicència educativa gratuita.  
3. 




5.1.5 Pressupost Total 
Concepte Cost Estimat 
Recursos Humans 4,400.00€ 
Hardware 143.52€ 
Software 86.02€ 
Despeses Generals 1.095 € 
Total 5,725.54€ 
Taula 5: Pressupost Total 
5.1.6 Viabilitat Econòmica 
Amb aquests números podem assegurar la viabilitat del projecte. Hem comentat ja diversos 
cops durant aquest document que utilitzarem la metodologia de Desenvolupament de 
Software Agile (ASD). Això implica que els requisits no es troben estrictament definits al 
principi del projecte, de forma que el procés de desenvolupament ha de ser capaç de tenir en 
compte noves necessitats i canvis que puguin anar apareixent. 
Quan es treballa amb la clàssica metodologia “en cascada” existeix el que s’anomena el iron 
triangle (Figura 12). El iron triangle considera que un projecte té tres variables principals: els 
requisits o funcionalitats, el cost i la planificació, i ens diu que fixant la variable dels requisits 
podem arribar a estimar i fixar les variables de cost i planificació. 
Agile ens permet fixar les variables que nosaltres considerem necessàries i deixar-ne d’altres 
obertes a canvis o modificacions durant el transcurs del projecte. Nosaltres només podem fixar 
en aquest moment la variable de la data d’entrega i alguns aspectes de la planificació. Així, la 
resta serà flexible. 
 
Figura 11: Representació gràfica del Iron Triangle clàssic de la metodologia “en cascada” [20] 
 
Com es tracta d’un projecte de recerca, estarem en tracte constant amb el client, que és qui 
s’encarrega de portar el projecte GEM. Així, com el pressupost inicial està clarament definit i 
aprovat, la durada del projecte és fixa i els requisits s’aniran constituint amb un contacte 
continu amb el client i no suposaran una variació a la durada o al cost, podem assumir que el 
projecte és viable. 
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5.2 Control de Pressupost 
El procés de desenvolupament de software Agile també ha de considerar possibles 
ajustaments en el temps i els recursos dedicats a les diferents tasques del projecte. Pot passar 
que sorgeixi la necessitat de nou hardware o software per a finalitzar el projecte, per exemple. 
És per aquest motiu que un control de pressupost eficient és necessari. 
Si això succeís seria sempre arrel d’un acord amb el client. Aquests possibles canvis i 
modificacions que comportin nous costs seran producte de les reunions del final de cada sprint, 
de forma que el client sempre sabrà la repercussió en el pressupost que comportaria realitzar 
aquest canvi, i sempre es realitzaran sota el seu vistiplau. 
Documentarem en detall tota la càrrega de treball i les hores invertides en cada tasca, de 
forma que utilitzant aquesta informació i la planificació inicial podrem modificar el pressupost 
si és necessari i mostrar-ho al client per tal de que pugui prendre una decisió. 
Totes les desviacions que apareguin sobre el pressupost inicial seran documentades. 
 
5.3 Impacte 
5.3.1 Impacte Social  
Avui dia el disseny i la implementació d’un data warehouse és una tasca manual que requereix 
de professionals especialitzats i consumeix una gran quantitat de temps. 
Automatitzant aquest procés volem aconseguir el següent: 
 Alliberarem de forma parcial els especialistes en Data Warehousing que es troben al 
càrrec d’aquesta tasca. Així, poden formar part d’altres projectes o tasques que puguin 
requerir la seva expertesa.  
 Permetrem que usuaris no-especialitzats puguin dissenyar, editar i utilitzar el seu propi 
sistema de data warehouse. Aquest concepte de democratitzar l’accés a l’anàlisi de 
dades per als usuaris no experts es coneix com a anàlisi de dades per a masses[21]. 
 L’ús del software millorarà el funcionament general i la gestió de projectes de les 
empreses.  
A més a més, el sistema resultant seguirà la arquitectura tradicional d’una aplicació web, és a 
dir, tindrà el costat del servidor i el del client separats. El procés principal (GEM+ORE+COAL) 
correrà sobre el servidor, de forma que eventualment es podrà desplegar sobre el núvol i es 
podrà distribuir com a servei. Així, serà possible per a petites i mitjanes empreses començar els 
seus projectes amb data warehouses utilitzant aquest servei, reduint els costs inicials i evadint 
el cost de contractar un expert en data warehouses. Actualment, i d'acord amb una enquesta 
de l’empresa Gartner [22], el 60% dels projectes data warehousing es retarden i en general, el 




5.3.2 Impacte Mediambiental 
El nostre projecte contribuirà en l’esforç de conservació d’energia: 
 Com hem constatat al punt anterior, el procés de creació del data warehouse serà 
quasi automatitzat. Això implica una reducció de l’ús dels recursos i del personal, i en 
conseqüència un estalvi d’energia (portàtils, computadores, calefacció, llum, 
electricitat...). 
 
 Desplegar el sistema al núvol optimitzarà l’ús de recursos i ens permetrà noves opcions 
d’estalvi d’energia. Cloud computing segueix la premisa del consum elàstic (consum 




En aquesta secció trobem tota la documentació relacionada amb la Fase 1 del projecte. 
Aquesta fase 1 correspon amb el primer sprint que es realitza seguint la metodologia Agile,  
que s’anomena inception, o Iteració 0. És un sprint relativament diferent a la resta, pels 
següents motius: 
 Tindrà una durada de 6 setmanes, del dia 12 de Febrer al 18 de Febrer. 
 L’objectiu d’aquest sprint és començar a definir el projecte i elaborar una elicitació de 
requisits inicial, de forma que puguem crear la llista d’user stories que conformen el 
Product Backlog inicial amb el que començarem a treballar a la següent fase. 
 Cada setmana es realitza una reunió presencial amb el director i el codirector del 
projecte. S’avaluen els avanços, es posen en comú les tasques fetes durant la setmana 
i utilitzant tècniques de brainstorming es defineixen les bases del projecte. 
 De cada reunió se’n deriva un document on consta l’objectiu de la reunió, un resum 
d’aquesta i el seguit de tasques a realitzar per a la següent reunió. 
A continuació mostrem un resum dels informes de les reunions presencials per a poder 





Objectiu de la Reunió: L’estudiant ha començat a llegir documentació i papers sobre el 
projecte, i ja s’hi troba en contacte de forma que cal fer una primera reunió per tal de definir 
bé la metodologia que s’utilitzarà, parlar de l’abast del projecte i definir alguns punts 
relacionats amb l’arquitectura i les funcionalitats. 
Resum de la Reunió: S’ha parlat en profunditat sobre l’abast del projecte, i ara es te una visió 
global. El desenvolupament es durà a terme en dues fases. La primera fase tindrà un treball 
d’especificació de requisits i a la segona fase utilitzarem una metodologia Agile basada en 
iteracions setmanals. S’han acordat reunions setmanals, tant per a la primera fase com a la 
segona, tots els dimarts a les 3:30 PM.  
També s’ha decidit canviar la estructura del projecte. Es desenvoluparà una aplicació web 
utilitzant JavaScript a la banda del client i Java a la banda del servidor. AMDO, GEM, COAL i 
ORE es trobaran a la banda del servidor, i la interfície serà totalment reconstruïda a la banda 
del client utilitzant HTML, CSS i JavaScript. El graf interactiu, la visualització de resultats i tot 
allò relacionat amb la GUI es trobarà també a la banda del client. 
Per últim s’ha decidit que les dades internes es guardaran en una base de dades NoSQL (una 
base de dades clau-valor anomenada mongoDB[23]). El motiu és que generem documents i 
aquesta és una base de dades de documents que a més escala fàcilment i dona bon rendiment 




 Formalitzar l’arquitectura del projecte. 
 Començar a escriure els requisits funcionals del projecte i desenvolupar-los utilitzant 
diagrames BPMN o Mockups.  
 Posar-se en contacte amb la metodologia Agile i escriure un document resumint 




Objectiu de la Reunió: L’estudiant ha elaborat els documents que es van demanar en l’última 
reunió. Aquests documents son: Un esquema del projecte, una llista inicial de requisits i un 
conjunt de mockups que representen les funcionalitats del graf interactiu. L’objectiu d’aquesta 
reunió és discutir sobre aquests. 
Resum de la Reunió: L’estudiant ha mostrat la figura que representa l’arquitectura del 
projecte. Aquesta figura resulta molt útil ja que ens ajuda a tenir un grau d’abstracció i poder 
veure el projecte des de fora. 
Seguidament l’estudiant mostra un esbós del document que descriu els requisits funcionals. Es 
discuteix sobre la correctesa d’aquests i es conclou que s’ha de treballar més a fons. Cal 
expandir la llista, i ser una mica més formals a les definicions. 
Finalment l’estudiant explica com creu que hauria de ser la interfície gràfica i quines 
interaccions hauria de suportar. 
Tasques:  
 Elaborar els dos documents que es requereixen per a les entregues de GEP: L’abast i la 




Objectiu de la Reunió: L’objectiu d’aquesta reunió és discutir sobre els dos primers 
entregables de GEP. Llegirem el feedback que ha donat el tutor de GEP i parlarem de les 
millores que s’han de fer en cara a la documentació final. 
Resum de la Reunió: El principal problema és que, al estar utilitzant la metodologia de 
Desenvolupament de Software Agile (ASD), és difícil definir aquests punts al principi del 
projecte. També s’ha seguit parlant i redefinint el document dels requisits. 
Tasques:  
 Cal preparar el document de Sostenibilitat i Pressupost 
 Cal preparar el document que defineix l’Estat de l’Art 







Objectiu de la Reunió: L’objectiu d’aquesta reunió és assaltar el document de especificació de 
Requisits Funcionals. Ara que ja estem en contacte amb el projecte i hem definit els bàsics, cal 
revisar i validar aquesta primera definició de requisits. 
Resum de la Reunió:  S’han llegit els documents un per un i s’ha afegit/eliminat el que feia 
falta. S’ha decidit com han de ser documentats: 
 Els requisits queden dividits en dos grups: Relacionats amb la interacció entre mòduls i 
relacionats amb el MineDigger i el visor de resultats. 
 Com MineDigger i el visor de resultats no son prou clars encara, només en farem una 
breu descripció i els il·lustrarem amb Mockups. 
 Els requisits de la interacció entre mòduls son molt clars en aquest punt, de forma que 
proveirem una descripció més completa, un diagrama BPMN de flux i un mapa 
navegacional. 
Tasques:  





Objectiu de la Reunió: GEP ha acabat, i cal començar a planificar la segona fase del projecte. 
Resum de la Reunió: Aquesta reunió ha sigut molt breu. Hem començat a parlar de les 
llibreries gràfiques que utilitzarem per a desenvolupar el MineDigger i hem començat a 
planificar les tasques i dates per a la segona fase del projecte. 
Tasques:  
 Entregar la documentació final de GEP, corregida, i preparar la presentació oral. 
 Començar a treballar amb les llibreries gràfiques i elaborar un anàlisi.  
 Començar a treballar amb JavaScript i Node.js  




Objectiu de la Reunió: Aquesta és l’última reunió de l’sprint 0. Es tracta d’un punt d’inflexió. 
Cal revisar la planificació i tancar la fase del projecte. 
Resum de la Reunió: S’ha fet un últim cop d’ull a l’especificació de requisits inicial i s’ha revisat 
que tot fos correcte. L’estudiant ha estat treballant una mica amb les eines i s’han estat mirant 





 Fer una llista de les funcionalitats que necessitem de la llibreria gràfica i veure si estan 
suportades.  
 Triar la millor opció per a implementar l’arquitectura client-servidor i fer el training.  
 Preparar el primer sprint. 
 
6.2 Elicitació de Requisits 
En aquesta secció mostrem la primera aproximació dels requisits funcionals de l’aplicació. 
Aquest document ha estat elaborat durant tot el transcurs de l’sprint 0. Cal entendre aquesta 
secció com una primera elicitació que patirà canvis i que no reflexa el resultat final. Podem 
veure l’evolució d’aquests requisits en la documentació dels sprints (Secció 6), i el resultat final 
al Product Backlog resultant (Secció 6.14) i a la descripció de l’eina (Secció 7) 
La nostra aplicació tindrà quatre components principals: 
1. Interfície Principal del Sistema (Main Sysyem Interface - MSI). 
2. Un editor de requisits de negoci (MineDigger) al que accedirem des de la MSI. 
3. Finestra de resultats (Output Screen - OS) a la que accedirem des de la MSI. 
4. Un repositori intern que s’encarregui de la interacció entre els mòduls i el control de 
flux. 
En el moment en que es redacta aquest document alguns dels requisits disposen d’un major 
nivell de detall que d’altres. Així, hem decidit fer aquest primera elicitació donant un major o 
menor nivell de detall als requisits depenent de a quin component pertanyen. De nou, estem 
seguint els principis de la metodologia Agile. En el transcurs dels sprints els anirem redefinint i 
ampliant a través de les user stories. Així:  
1. Els requisits de la Interfície Principal del Sistema (Secció 6.2.2.1) es documenten com 
segueix:  
 Definició detallada del requisit. 
 Pre i post condicions. 
 Diagrama de negoci BPMN mostrant la comunicació entre els components 
del Sistema I els seus usuaris. 
També incloem un mapa navegacional de la interfície. 
2. Els requisits del MineDigger (Seccions 6.2.2.2) es documenten com segueix:  
 Definició detallada del requisit. 
 Pre i post condicions. 
També incloem un seguit de mockups mostrant l’aparença que tindrà el MineDigger a la 





3. Els requisits de la finestra de resultats (Secció 6.2.2.3) es documenten com segueix: 
 Definició detallada del requisit. 
 Pre i post condicions. 
 
4. Finalment els requisits que pertanyen al repositori intern, degut a la naturalesa 
d’aquest component, es documentaran de forma transversal sobre els requisits dels 
tres altres components.  
6.2.1 Vocabulari 
Abans de començar amb la definició dels requisits, ens agradaria fixar el vocabulari del domini. 
 Concepte/Node: Un concepte és un element d’una ontologia. Al MineDigger carregarem 
ontologies i podrem visualitzar-ne els seus conceptes com nodes d’un graf, de forma que 
utilitzarem aquests dos mots (concepte i node) de forma indiferent. 
 
 Rol: El rol multidimensional d’un concepte pot ser Fet, Dimensió o Mesura. El rol 
multidimensional d’un concepte defineix si aquest és un focus d’anàlisi (fet), la 
perspectiva des de la qual el fet és analitzat (dimensió) o un atribut d’aquest (mesura). 
 
 Concepte Rellevant: L’usuari pot marcar alguns conceptes com a rellevants per a ell. 
Aquests seran els que tindrem en compte quan construïm el requisit de negoci. 
 
 Pantalles: La interfície estarà dividida en diferents pantalles. Tenim la pantalla principal, 
on podem crear, carregar i esborrar projectes a les pantalles de creació, càrrega i 
esborrat de projectes respectivament. Quan un projecte s’obre podem fer un seguit 
d’accions a la pantalla d’administració del projecte.  
 
 Col·leccions i Documents: MongoDB és una base de dades no relacional que es divideix 
en col·leccions i documents. Podríem considerar que son les taules i files d’una base de 
dades relacionals, tot i que son mols més flexibles i schemaless. 
6.2.2 Requisits 
 
6.2.2.1 Interfície Principal del Sistema  
Aquest conjunt de requisits conté tots aquells requisits relacionats amb la interfície principal 
del sistema i defineix les diferents navegacions que podem fer. Els diagrames BPMN es troben 
en anglès degut a que son materials que es van generar pensant en futurs projectes en els 
quals la llengua vehicular dels seus membres és l’anglès, i hem preferit mantenir els fitxers 
originals a la documentació. 
 
Requisit #001: Crear un projecte nou 
Descripció: En primer lloc l’usuari comunica al Sistema que vol crear un projecte nou. 
Seguidament el Sistema mostra un formulari on l’usuari haurà d’emplenar un conjunt de 
camps. Aquests camps son els següents:  
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 Nom del projecte: Una cadena de 40 caràcters com a màxim. No estan permesos els 
caràcters especials (per incompatibilitats amb l’estructura del sistema 
d’emmagatzematge de dades). 
 Ontologia associada: Un fitxer d’extensió .OWL que descriu una ontologia. 
Utilitzarem una finestra d’exploració d’arxius per a carregar-lo. 
 Fitxer de mapeig de les fonts (Source Mappings): Un fitxer XML que descriu el mapeig 
de les diferents fonts amb els conceptes de la ontologia per al projecte. Utilitzarem 
una finestra d’exploració d’arxius per a carregar-lo. 
Aquestes dades seran parsejades en diferents formats i emmagatzemades internament al 
repositori intern, en una col·lecció que s’encarregarà d’emmagatzemar les metadades.  
Un cop finalitzat el procés, el sistema mostra a l’usuari la pantalla d’administració del projecte. 
Pre-condició: Ens trobem a la finestra principal. 
Post-condició: El projecte s’ha creat. Les metadades del projecte s’han emmagatzemat al 
Minecart. Es mostra la finestra de gestió del projecte. 
 
Figura 12: Diagrama BPMN del requisit #001 [Font: Propi] 
 
Requisit #002: Obrir un projecte existent 
 
Descripció: L’usuari indica al sistema que vol obrir un projecte existent. El sistema mostra una 
llista desplegable amb el nom de tots els projectes emmagatzemats al sistema. Aquesta 
informació es recull de la col·lecció de metadades del repositori. 
 
Així, l’usuari tria un projecte i el sistema demana certa informació sobre el projecte al 




 El nombre de requisits de negoci que s’han fet al projecte. 
 Els fitxers de sortida que s’han generat i guardat prèviament en aquell projecte. 
 
Pre-condició: L’usuari es troba a la finestra principal. Com a mínim existeix un projecte al 
sistema. 
 
Post-condició: Es mostra la finestra de gestió del projecte que l’usuari ha obert. 
 
Figura 13: Diagrama BPMN del requisit #002 [Font: Propi] 
 
Requisit #003: Esborrar un projecte existent 
 
Descripció: L’usuari li indica al sistema que vol esborrar un projecte existent. El sistema mostra 
una llista desplegable amb els noms dels projectes emmagatzemats al sistema. Aquesta 
informació es recull de la col·lecció de metadades del repositori de dades. 
 
Seguidament, l’usuari tria un projecte. El sistema informa a l’usuari que s’esborraran totes les 
dades d’aquest projecte. Un cop l’usuari confirma, el sistema esborra la informació d’aquest 
projecte de la col·lecció de Metadades. També esborra els requisits de negoci que s’hagin creat 
per aquell projecte (si existeixen), els fitxers de resultats que hem guardat (si existeixen) i 
dades internes relacionades com els continguts de les col·leccions de grafs multidimensionals i 
ETLs associades al projecte. 
 
Finalment el sistema mostra de nou la finestra principal. 
 
Pre-condició: L’usuari es troba a la finestra principal. Al sistema hi ha com a mínim un projecte. 
 





Figura 14: Diagrama BPMN del requisit #003 [Font: Propi] 
 
Requisit #004: Canviar Ontologia 
 
Descripció: L’usuari indica al sistema que vol canviar l’ontologia del projecte que es troba 
obert. El sistema adverteix a l’usuari que s’esborraran totes les dades associades al projecte 
exceptuant el nom del projecte. Seguidament l’usuari carrega la nova Ontologia i el sistema la 
guarda a la col·lecció de Metadades del repositori.  
 
Efecte Col·lateral: Un cop la ontologia és canviada, tots els requisits de negoci i els fitxers de 
resultats del projecte han de ser invalidats per assegurar la consistència del sistema. Ara per 
ara el sistema esborrarà els fitxers del repositori de dades, però en futurs projectes es podrà 
dissenyar un mòdul per readaptar els requisits existents a la nova ontologia. 
 
Pre-condició: Hem obert un projecte i l’usuari es troba a la pantalla de gestió de projectes. 
 
Post-condició: La ontologia associada al projecte obert és esborrada i una nova ontologia és 





Figura 15: Diagrama BPMN del requisit #004 [Font: Propi] 
 
Requisit #005: Canviar el mapeig de les fonts 
 
Descripció: L’usuari indica al sistema que vol canviar l’arxiu de mapeig de les fonts (source 
mappings) del projecte que es troba obert. El sistema adverteix a l’usuari que s’esborraran 
totes les dades associades al projecte exceptuant el nom del projecte (si en un futur cal 
preservar més dades ho indicarem). Seguidament l’usuari carrega la nova Ontologia i el 
sistema la guarda a la col·lecció de Metadades del repositori.  
 
Efecte Col·lateral: Un cop el mapeig és canviat, tots els requisits de negoci i els fitxers de 
resultats del projecte han de ser invalidats per assegurar la consistència del sistema. Ara per 
ara el sistema esborrarà els fitxers del repositori de dades, però en futurs projectes es podrà 
dissenyar un mòdul per readaptar els requisits existents a la nova ontologia. 
 
Pre-condició: Hem obert un projecte i l’usuari es troba a la pantalla de gestió de projectes. 
 
Post-condició: El mapeig de les fonts associat al projecte obert és esborrat i un de nou és 






Figura 16: Diagrama BPMN del requisit #004 [Font: Propi] 
 
Requisit #006: Obrir el MineDigger 
 
Descripció: Per tal de crear un nou requisit de negocis per a un projecte, l’usuari necessita 
obrir la eina MineDigger, el visor de grafs interactiu. L’usuari demana al sistema d’obrir el 
MineDigger i s’executa el requisit #009 
 
El sistema demana, del repositori de dades, ho següent: 
 
 El fitxer de la Ontologia 
 El fitxer dels Source Mappings 
 Requisits de negoci creats amb anterioritat. 
 
Inicialment considerem que la ontologia i els mapeigs de les fonts es parsejaran de fitxer binari 
a XML de forma que el MineDigger els podrà entendre sense problema. 
 
Pre-condició: Un projecte es troba obert i l’usuari es troba a la finestra de gestió del projecte. 
 




Figura 17: Diagrama BPMN del requisit #006 [Font: Propi] 
 
Requisit #007: Executar el procés principal (GEM, ORE i COAL) 
 
Descripció: L’usuari indica que vol executar el procés principal, i el sistema mostra a l’usuari 
una llista de requisits de negoci dissenyats al projecte en el que l’usuari es troba. Un cop triat 
un requisit, el sistema executa el procés principal, passant a través de GEM, ORE i COAL i 
utilitzant el repositori de dades com a punt de contacte dels mòduls. El sistema genera un 
conjunt d’esquemes multi-dimensionals i processos ETL i els guarda a repositori. 
 
Cal entendre que en aquest punt, aquests tres mòduls (GEM, ORE i COAL) es troben en 
desenvolupament. El nostre sistema estarà preparat per a executar el procés sencer, però 
algunes funcionalitats no es podran veure fins que els respectius projectes es completin (com 
ara el COAL, que es troba en una etapa encara inicial). 
 
Seguidament el sistema mostra el visor de resultats amb els resultats que s’han obtingut del 
procés. 
 
Pre-condició: Ens trobem a la pantalla de gestió de projectes i hi ha com a mínim un requisit 
de negoci definit al sistema. 
 
Post-condició: El sistema ha generat un conjunt de resultats que es troben emmagatzemats a 
les col·leccions de grafs multidimensionals i ETLs del projecte al repositori. Ens trobem al visor 





Figura 18: Diagrama BPMN del requisit #007 [Font: Propi] 
 
Requisit #008: Carregar els resultats del procés 
 
Descripció: L’usuari indica al sistema que vol obrir resultats que s’han generat prèviament 
sobre algun requisit de negoci del projecte actual. El sistema mostra una llista desplegable 
mostrant els noms dels fitxers de resultat associats al projecte actual. 
Seguidament l’usuari en tria un. El sistema recull del repositori de dades aquells elements 
(grafs multidimensionals i processos ETL) que composen aquest resultat. Aquests fitxers es 
troben en format JSON i descriuen la forma dels grafs i la informació necessària per a que la 
eina el pugui interpretar. 
Finalment el sistema obre el visor de resultats i mostra el primer esquema del conjunt.  
 
Pre-condició: Ens trobem a la pantalla de gestió de projectes i hi ha com a mínim un fitxer de 
resultats definit al sistema. 
 
Post-condició: El visor de resultats es troba obert i el primer esquema del conjunt de resultats 









Mapa navegacional inicial de la interfície principal del sistema




Requisit #009: Carregar arxius 
Breu descripció: Quan el MineDigger s’obre, el sistema necessita obtenir diversos fitxers de la 
base de dades interna. El sistema demana al repositori el següent: 
 El fitxer de la Ontologia 
 El fitxer dels Source Mappings 
 Els requisits de negoci que s’hagin creat prèviament 
 
La ontologia i els Source Mappings son parsejats de fitxer binari a XML, de forma que el 
MineDigger és capaç d’interpretar-los. Seguidament la ontologia és mostrada a la pantalla del 
MineDigger en forma de graf interactiu, i l’usuari pot començar a treballar sobre aquest graf 
per a muntar els seus requisits de negoci. 
Pre-condició: L’usuari ha obert el MineDigger 
Post-condició: El MineDigger es troba llest per a començar a dissenyar requisits de negoci 
sobre la ontologia associada al projecte. 
 
Requisit #010: Manipular el graf 
Breu descripció: El graf interactiu pot ser més gran que la pantalla on l’usuari es troba 
treballant, i algunes parts d’aquest podrien restar fora d’aquesta. Per tal de que l’usuari pugui 
treballar amb el graf sencer necessitem que el pugui moure. 
Per a moure el graf l’usuari ha de fer un clic i mantenir amb el botó esquerre del ratolí sobre 
qualsevol node. Així, movent el ratolí, el graf es mourà amb ell fins que l’usuari deixi anar el 
botó del ratolí. No hem de confondre aquesta acció del ratolí (pitjar i mantenir) amb l’acció 
que es duu a terme al requisit #011 (pitjar i deixar anar). 
Pre-condició: El MineDigger es troba obert. 
Post condició: El graf s’ha mogut on l’usuari ha marcat. 
 
Requisit #011: Marcar un concepte com a rellevant 
Breu descripció: Quan es dissenya un requisit de negoci, l’usuari necessita marcar alguns 
conceptes com a rellevants per a ell. Tenim dues formes de marcar un concepte com a 
rellevant. 
 Clic esquerre sobre un node no-rellevant 
 Clic dret sobre un node no-rellevant. Apareixerà un menú desplegable del node 
triat. Aleshores fem clic sobre la opció “Rellevant”. 
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Un cop el node és marcat com a rellevant, l’usuari obtindrà feedback visual (en aquest punt 
encara no és suficientment clar com serà aquest feedback. Ressaltar el node, donar-li un color 
de fons diferent, utilitzar etiquetes... tot depèn de la flexibilitat de l’eina). 
Pre-condició: El MineDigger es troba obert. Com a mínim hi ha un node al graf que és no-
rellevant. 
Post-condició: El node seleccionat del graf s’ha marcat com a rellevant. 
 
Requisit #012: Marcar un concepte com a no-rellevant. 
Breu descripció: Pot succeir que l’usuari vulgui desfer l’acció de marcar un concepte com a 
rellevant, i que aquest torni a ser no-rellevant. De la mateixa manera que amb el requisit #011, 
l’usuari disposa de dues formes per tal d’assolir això:  
 Clic esquerre sobre un node rellevant 
 Clic dret sobre un node no-rellevant. Apareixerà un menú desplegable del node 
triat. Aleshores fem clic sobre la opció “No Rellevant”. 
Un cop el node s’ha marcat com a no-rellevant, l’usuari obtindrà feedback visual. 
Pre-condició: El MineDigger es troba obert. Hi ha com a mínim un node al graf marcat com a 
rellevant. 
Post-condició: El node seleccionat del graf s’ha marcat com a no rellevant. 
 
Requisit #013: Mostrar suggeriments de rol per als conceptes rellevants 
Breu descripció: Cada cop que l’usuari interactua amb el graf, poden aparèixer nous conceptes 
rellevants i relacionats, i conceptes que ja eren rellevants i relacionats poden deixar de ser-ho. 
Aquest canvi implica un nou set de suggeriments de rol que el mòdul AMDO (Secció 2.2.1) pot 
donar a partir del nou estat de l’esquema. Aquest set de suggeriments encara no és prou clar si 
seran pre-computats al moment de carregar el projecte, o de forma dinàmica durant la 
interacció amb el graf, o per mitjà d’un trigger (botó o acció concreta). 
Tampoc és prou clar si aquesta informació es guardarà al repositori, en una memòria cau o es 
perdrà un cop utilitzada. Durant els primers sprints s’anirà definint aquest comportament. 
Pre-condició: El MineDigger es troba obert. L’usuari ha interaccionat amb el graf. 
Post-condició: Si cal, nova informació apareix/s’amaga al graf, de forma que es compleix la 
següent declaració: Es mostren els suggeriments de rol multidimensional només per aquells 






Requisit #014: Definir el rol d’un concepte 
Breu descripció: A part dels suggeriments que dona AMDO, l’usuari pot triar explícitament el 
rol multidimensional d’un concepte. Per tal de fer-ho, l’usuari ha de fer clic dret sobre el 
concepte que vol definir i seguidament triar la opció “Definir com..” del menú desplegable que 
apareixerà.  
Seguidament s’ofereixen les diferents opcions multidimensionals i l’usuari en tria una. 
Pre-condició: El MineDigger es troba obert.  
Post-condició: El concepte triat ara té definit el rol multidimensional triat per l’usuari. Si hi 
havia algun suggeriment per part de l’AMDO, aquest s’amaga. 
 
Requisit #015: Tornar a mostrar suggeriments per a un concepte 
Breu Descripció: Si l’usuari ha triat manualment el rol d’un concepte (requisit #014), els 
suggeriments de l’AMDO s’han amagat per aquell concepte. Per tal de tornar a mostrar 
aquests suggeriments, l’usuari ha de fer clic dret al concepte i triar la opció “Definir com..” del 
menú desplegable que apareixerà. Seguidament cal triar “Detecció Automàtica” de les opcions 
que es mostren. 
Pre-condició:  El MineDigger es troba obert. L’usuari ha triat manualment el rol d’un concepte. 
Post-condició: El concepte triat ara té definit el rol multidimensional suggerit per l’AMDO. 
 
Requisit #016: Amagar els conceptes no rellevants 
Breu descripció: Quan s’està construint un requisit de negoci pot resultar útil de veure 
aquelles parts del graf interactiu que son rellevants o relacionades i amagar les que no ho son. 
Així es mostra a l’usuari una imatge de quin és l’aspecte que té el requisit. Per tal de fer-ho, 
l’usuari ha de clicar un botó que es troba a la interfície. 
Pre-condició: El MineDigger es troba obert. Els conceptes no rellevants i no relacionats no es 
troben amagats. 
Post-condició: Els conceptes no rellevants i no relacionats s’amaguen.  
 
Requisit #017: Mostrar tots els conceptes 
Breu Descripció: Si el sistema està amagant els conceptes no rellevants i no relacionats 
(Requisit #016) l’usuari pot fer-los visibles de nou clicant un botó que es troba a la interfície.  
Pre-condició: El MineDigger es troba obert. Els conceptes no rellevants i no relacionats es 
troben amagats. 




Requisit #018: Ressaltar una paraula clau 
Breu descripció: L’usuari escriu qualsevol paraula en un requadre de cerca. D’aquesta manera, 
qualsevol concepte del graf que coincideixi amb aquesta queda ressaltat. 
Aquesta coincidència pot ser total o parcial. Tenim diferents opcions per definir què 
considerem com a coincidència: 
 El sistema només ressaltarà aquells conceptes que coincideixin totalment amb la 
paraula o frase del requadre de cerca.  
 Requadre de cerca: Preu del Menú – Concepte: Preu del Menú 
 El sistema només ressaltarà aquells conceptes que continguin com a mínim una 
paraula del requadre de cerca. 
 Requadre de cerca: Preu – Concepte: Preu del Menú 
 El sistema només ressaltarà aquells conceptes que continguin el text del requadre de 
cerca. 
 Requadre de cerca: Pr – Concepte: Preu del Menú 
Possible Expansió: Si només un concepte coincideix amb la cerca, aquest concepte se centrarà 
a la pantalla.  
Pre-condició: El MineDigger es troba obert. 
Post-condició: Els conceptes que coincideixen amb el text del requadre de cerca es ressalten. 
 
Requisit #019: Esborrar tots els canvis del graf 
 
Breu descripció: L’usuari pot esborrar totes les modificacions que ha fet al graf interactiu i 
tornar a començar de zero. Per a fer-ho cal que pitgi el botó “Esborrar Tot” de la interfície. 
Apareixerà un missatge de confirmació. 
Pre-condició: El MineDigger es troba obert. 
Post-condició: Totes les modificacions fetes al graf son esborrades. Això inclou els conceptes 
que hem marcat com a rellevants, els rols multidimensionals definits sobre els conceptes i les 
funcions d’agregació definides. 
 
Requisit #020: Comprovar la correctesa del requisit de negoci 
Breu descripció: Un requisit de negoci ha de seguir un conjunt de regles per a ser considerat 
com a correcte. No podem generar un requisit de negoci que es consideri invàlid. 
Per a comprovar la correctesa d’un requisit de negoci disposem d’un fitxer de definicions DTD.  
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Pre-condició: El MineDigger es troba obert. 
Post-condició: El sistema sap si l’estat actual del graf es suficient per tal de construir un 
requisit de negoci. Si ho és, el botó de “Generar Requisit” es mostrarà activat. Si no, es 
mostrarà desactivat. 
 
Requisit #021: Generar un requisit de negoci 
Breu descripció: L’actual estat del graf interactiu serà parsejat com a requisit de negoci. 
Aquest parsing generarà un document JSON que resum totes les modificacions que l’usuari ha 
fet sobre el graf i serà emmagatzemat internament al repositori de dades, a la col·lecció de 
requisits associada al projecte actual.  
Pre-condició: El MineDigger es troba obert. El l’estat del graf és correcte (Requisit #020). 
Post-condició: S’ha generat un fitxer JSON que defineix el requisit de negoci i s’ha guardat al 
Minecart. Es mostra un missatge de confirmació. 
 
Requisit #022: Mostrar requisits prèviament dissenyats 
Breu descripció: Els requisits que s’han dissenyat prèviament es troben guardats internament 
al Minecart, a la col·lecció de requisits associada al projecte actual. L’usuari pot veure una llista 
amb aquests requisits en un pane lateral al MineDigger.  
Pre-condició: El MineDigger es troba obert. Com a mínim s’ha dissenyat un requisit de negoci. 
Post-condició: Els noms dels requisits de negoci dissenyats amb el sistema associats al projecte 
amb el que l’usuari està treballant apareixen llistats a un pane lateral.  
 
Requisit #023: Carregar requisits prèviament dissenyats 
Breu descripció: L’usuari pot veure quins requisits s’han dissenyat sobre el projecte en el que 
està treballant (Requisit #022) en un pane lateral. Clicant el botó corresponent el sistema 
ofereix la possibilitat de carregar un d’aquests requisits sobre el MineDigger. El sistema 
recupera el fitxer JSON que descriu el requisit del repositori de dades, a la col·lecció de 
requisits del projecte actual. 
Pre-condició: El MineDigger es troba obert. S’executa el requisit #022 
Post-condició: El graf interactiu descriu el requisit que l’usuari ha decidit carregar triat. 
 
Requisit #024: Esborrar requisits prèviament dissenyats 
Breu descripció: L’usuari pot veure quins requisits s’han dissenyat sobre el projecte en el que 
està treballant (Requisit #022) en un pane lateral. Clicant el botó corresponent el sistema 
ofereix la possibilitat d’esborrar un d’aquests requisits. El sistema esborra el fitxer JSON que 
descriu el requisit del repositori de dades, a la col·lecció de requisits del projecte actual. 
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Pre-condició: El MineDigger es troba obert. S’executa el requisit #022 
Post-condició: Les dades relatives al requisit triat son esborrades del sistema. Qualsevol fitxer 
de resultats que hagués derivat d’utilitzar aquell requisit serà marcat com a inconsistent. 
 
Requisit #025: Canviar la paleta de colors 
Breu descripció: La majoria d’accions que es donen sobre el graf interactiu son representades 
per símbols o colors com a feedback visual. Podem canviar el color d’aquests visuals amb una 
paleta de color interactiva que es troba a la part inferior de la finestra. 
D’aquesta manera, l’usuari pot personalitzar com es veu el graf. 
Pre-condició: El MineDigger es troba obert. 
Post-condició: Tots els visuals que utilitzaven el color que l’usuari ha canviat, passen a ser del 
nou color triat.  
 
Requisit #026: Tancar l’editor 
Breu descripció: L’usuari pot tancar l’editor i tornar a la finestra de gestió de projecte. Per a 
fer-ho l’usuari ha de pitjar el botó “Endarrere” que es troba a la interfície. Si s’han fet 
modificacions des de l’últim cop que es guardar el requisit, un missatge d’alerta apareixerà 
informant a l’usuari que els canvis es perdran. Un cop l’usuari confirma el missatge l’editor es 
tanca. 
Pre-condició: El MineDigger es troba obert. 
Post-condició: El MineDigger es tanca. L’usuari es troba a la finestra de gestió de projecte del 
projecte actual. 
 
Mockups dels requisits  
Seguint la nostra metodologia, en aquest punt del projecte (Incepció) no podem proveir encara 
diagrames BPMN ni mapes navegacionals per al MineDigger, però podem mostrar un conjunt 
de MockUps que esbossen les idees principals de cada requisit i la seva visualització al 
navegador.  








1- Carregar arxius 
2- Manipular el graf 
3- Marcar un concepte com a rellevant 
4- Marcar un concepte com a no rellevant 
5- Mostrar suggeriments de rol per a conceptes 
rellevants i relacionats 
6- Definir el rol d’un concepte 
7- Tornar a mostrar els suggeriments per a un 
concepte 







9- Mostrar tots els conceptes 
10- Ressaltar una paraula clau 
11- Esborrar tots els canvis del graf 
12- Comprovar la correctesa del requisit de negoci 
13- Generar un requisit de negoci 
14- Mostrar requisits prèviament dissenyats 
15- Carregar requisits prèviament dissenyats 
16- Esborrar requisits prèviament dissenyats 
17- Canviar la paleta de colors 
18- Tancar l’editor 
19- Tasques obertes 
 
 Figura 21: Mockup de les funcionalitats del MineDigger [Font: Propi] 
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6.2.2.3 Visor de resultats 
Requisit #027: Carregar fitxer de resultats 
Breu descripció: Per tal de poder visualitzar correctament els fitxers de resultats, hem de 
parsejar i tractar les dades que els composen. Així, al obrir un fitxer de resultats el sistema 
executarà una sèrie d’accions per tal d’obtenir fitxers JSON interpretables pel visor. 
Requisit #028: Canviar de diagrama 
Breu descripció: Un fitxer de resultats normalment conté més d’un diagrama. Grafs 
multidimensionals, processos ETL... 
Utilitzant un sistema de pestanyes, llistes o botons podrem intercanviar els diagrames visibles. 
Requisit #029: Exportar el diagrama com una imatge 
Breu descripció: Tots els diagrames s’han de poder descarregar com a imatge (l’extensió 
encara està per determinar, depèn de l’eina). 
Requisit #030: Ressaltar una paraula clau 
Breu descripció: Quan l’usuari escriu qualsevol paraula en un requadre de cerca, qualsevol 
concepte del graf que coincideixi amb aquesta queda ressaltat. 
Requisit #031: Tancar el visor de resultats 
Breu descripció: L’usuari tanca el visor i el sistema el retorna a la pantalla de gestió de projecte. 
 
5.2.2.4 Tasques Obertes 
Al finalitzar aquest sprint hi ha tot un conjunt de requisits que encara no es troben definits del 
tot i per ara només son idees. També n’hi ha que depenen del desenvolupament d’altres 
mòduls, com el ORE, l’AMDO i el COAL. Aquests seran millor definits durant el 
desenvolupament del projecte. Son:  
 Afegir accions per als nodes (expressions aritmètiques sobre les mesures, funcions, 
condicions i comparatives sobre descriptors de nivells, agregats sobre mesures... 
 Carregar requisits usant fitxers XML i JSON creats fora del sistema. 
 Cercar conceptes a la ontologia utilitzant una representació en arbre similar a la que 
s’utilitza al Protégé 3.5 [24] 
   
6.3.Product Backlog Inicial 
 
Derivat de l’especificació de requisits, dissenyem el Product Backlog del projecte per a 
començar a treballar.  
Un cop acabat el projecte tornarem a mostrar el Product Backlog acabat, amb les 
modificacions i estimacions (Secció 7.13). 
Identificació Nom 
US-001 Adaptar l'estructura del graf per tal de poder visualitzar els components de l'ontologia. 
US-002 Crear un projecte nou 
US-003 Obrir un projecte existent 
US-004 Esborrar un projecte existent 
US-005 Canviar la Ontologia del projecte 
US-006 Canviar els Source Mappings del projecte 
US-007 Obrir MineDigger 
US-008 Fer funcionar el procés principal (GEM + ORE + COAL) 
US-009 Carrega dels resultats del procés principal 
US-010 Carregar Ontologies al MineDigger 
US-011 Manipular el Graf 
US-012 Marcar un concepte com a rellevant. 
US-013 Marcar un concepte com a no rellevant 
US-014 Definir el rol multidimensional d'un concepte 
US-015 Mostrar el rol definit pels conceptes rellevants 
US-016 Amagar els conceptes no-rellevants i no-relacionats 
US-017 Mostrar tots els conceptes 
US-018 Ressaltar una paraula clau del MineDigger 
US-019 Esborrar totes les modificacions fetes al graf 
US-020 Comprovar la correctesa del requisit de negoci 
US-021 Generar un requisit de negoci a partir del graf 
US-022 Mostrar requisits prèviament generats. 
US-023 Carregar requisits prèviament generats. 
US-024 Esborrar Requisits prèviament generats. 
US-025 Canviar la Paleta de Color  dels nodes 
US-026 Tancar l'editor 
US-027 Afegir accions sobre els nodes 
US-028 Mostrar/amagar suggeriments de rol pels conceptes rellevants 
US-029 Explorar els conceptes de l'Ontologia amb una representació de tipus arbre 
US-030 Carregar resultats 
US-031 Canviar entre els diferents diagrames al visor de resultats 
US-032 Exportar el graf multidimensional com una imatge 
US-033 Exportar el procés ETL com un fitxer Kettle 
US-034 Exportar el esquema multidimensional com un conjunt de sentències DDL SQL 
US-035 Ressaltar una paraula clau de visor de resultats 




En aquesta secció trobem tota la documentació relacionada amb la Fase 2 del projecte, que 
consisteix en la implementació del projecte. Durant aquesta fase seguint amb la nostra 
metodologia, dividim el temps en períodes anomenats sprints i intentem assaltar les diferents 
user stories definides al product backlog.  
A continuació adjuntem la documentació dels sprints. Cada sprint consta de les següents parts: 
 Llista de les user stories que s’han volgut assaltar aquella setmana, especificant el criteri 
d’acceptació de cadascuna, i indicant si s’han superat o no, i per quins motius. També es 
mostra el temps que es preveia que es trigaria i el temps real dedicat a cadascuna. 
Cal tenir en compte que les estimacions temporals tenen en compte no només el temps     
d’implementació, sinó també tot l’aprenentatge que s’hi troba implícit. 
 
 Llista (si n’hi ha) de les user stories que s’han modificat i/o eliminat, i per quins motius. 
 
 Llista (si n’hi ha) de les user stories que han aparegut arrel de la discussió de la reunió de 
l’sprint. 
 
 Informació addicional relativa a la reunió o al projecte que pot haver aparegut, tal com 
esquemes, diagrames o imatges del progrés o d’algunes funcionalitats. 
7.1 Sprint 1 
Data de la reunió: 25/03/2014 
Resum de l’sprint: Durant aquest primer sprint ens hem centrat en tractar les tecnologies que 
es volen utilitzar i comprovar si compleixen els requisits adequats. Per a la visualització gràfica 
s’ha decidit, d’entre un ventall de possibilitats, d’utilitzar una llibreria gràfica en JavaScript 
anomenada d3.js [25]. 
Arrel de diversos exemples que s’ofereixen al lloc web [26] s’ha intentat validar si aquesta eina 
serà suficient per als propòsits del projecte. També s’ha començat a treballar amb l’eina del 
servidor, on s’estan estudiant diverses possibilitats tals com utilitzar frameworks (Play! [27] i 
node.js [28]) o un Apache Tomcat [29], utilitzar JSP, servlets o fer córrer JavaScript directament 
dins una classe Java. 
User Stories tractades: 
 US-037: La tria de l’eina de visualització gràfica és adequada 
o Criteri d’acceptació: 
 És possible canviar l’aspecte visual del graf: Tamany, color, links i formes. 
 És possible ressaltar alguns nodes amb diferents colors. 
 Els nodes reaccionen a esdeveniments del ratolí (clic dret, clic esquerre...). 
 És possible moure el graf per l’escena. 
 És possible contraure i expandir les diferents branques del graf. 
 Es pot construir un graf a partir d’un fitxer JSON ben formatat. 
 Es poden crear nodes nous en temps d’execució. 
 Es poden destruir nodes en temps d’execució. 
 Es poden posar etiquetes de text sobre els nodes. 
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 Es poden amagar/mostrar diferents nodes en temps d’execució. 
 Es poden mostrar finestres modals quan es clica sobre un node. 
 Es poden mostrar finestres modals quan es passa el ratolí sobre un node. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 10h 
o Temps real: 20h 
User Stories noves: 
 US-038: S’han de poder guardar els canvis i l’estat del graf en un document JSON 
o Motivació: Hem pogut comprovar que d3.js treballa amb uns documents que 
tenen unes característiques i una estructura molt concreta. L’usuari ha de poder 
guardar la seva feina i tornar a recuperar-la en qualsevol moment, de forma que 
s’ha de poder guardar l’estat del graf de forma que l’eina sigui capaç 
d’interpretar-ho, i restaurar-ho. 
 
 US-039: La tria de l’eina per al servidor és adequada. 
o Motivació: Hi ha molts tipus d’eines diferents al mercat per a poder treballar 
amb servidors. Nosaltres necessitem una arquitectura on es pugui treballar amb 
Java a la banda del servidor i JavaScript a la banda del client, i ha de resultar-nos 
senzilla i pràctica (ja que és el primer cop que treballem amb aquest tipus d’eina). 
 
7.2 Sprint 2 
Data de la reunió: 01/04/2014 
Resum de l’sprint: Durant aquest sprint s’ha seguit treballant amb l’eina. Ens hem centrat en 
intentar representar un graf propi amb d3.js utilitzant una pàgina JSON. Fins al moment 
aquesta pàgina JSON està generada a ma, però caldrà dissenyar un pàrser que ens transformi 
ontologies .owl en fitxers JSON suficients per al nostre projecte. 
User Stories tractades: 
 US-010: Carregar ontologies al MineDigger 
o Criteri d’acceptació: 
 Donat un fitxer amb extensió .json que representa una Ontologia, aquesta 
es mostra en pantalla en forma de graf. 
 El fitxer JSON cal que es trobi formatat correctament. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 5h 
o Temps real: 10h 
 
 US-011: Manipular el Graf 
o Criteri d’acceptació: 
 Fent una acció (drag and drop a un dels nodes) amb el ratolí, podem moure 
els nodes del graf. 
 Un cop hem mogut el graf els nodes tornen a estabilitzar-se de nou. 
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 Movent els nodes podem aconseguir donar formes diferents al graf en cas 
que no ens agradi com estan disposats. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 2h 
o Temps real: 7h 
 
User Stories noves: 
 US-040: La visualització de l’ontologia és adequada i clara per a l’usuari. 
o Motivació: Al carregar el nostre graf, l’eina ens mostra els nodes i les connexions 
d’una forma amb la que resulta poc intuïtiu de treballar per a l’usuari (com 










Així doncs, ens cal definir una funció que permeti visualitzar aquest graf 
correctament. 
 US-041: Podem carregar qualsevol ontologia que tingui format .owl directament a la 
nostra eina. 
o Motivació: Els usuaris han de poder carregar les seves pròpies ontologies al 
sistema. Ens cal un conjunt d’eines o pàrsers que siguin capaces d’obrir aquest 
tipus de documents i transformar-los en un JSON formatat adequadament. 
 
 US-042: Disposem d’una base de dades interna NoSQL capaç de manegar totes les dades 
del sistema. 
o Motivació: Amb l’ús del software s’hauran de guardar diversos tipus de dades. 
Metadades, dades temporals, fitxers de resultats... Ens cal dissenyar una solució 
que serveixi per a l’emmagatzemament d’aquestes dades. 
 
 US-043: La base de dades ha de ser accessible des del Servidor 
o Motivació: El servidor ha de poder accedir a la base de dades per a l’intercanvi de 
dades entre els diferents mòduls (AMDO, GEM, ORE i COAL). 




 US-044: La base de dades ha de ser accessible des del Client 
o Motivació: El client ha de poder fer crides a la base de dades per tal de 
guardar/recuperar la feina, crear projectes nous, carregar ontologies... 
 
 
7.3 Sprint 3 
Data de la reunió: 08/04/2014 
Resum de l’sprint: Seguim treballant amb l’eina de visualització, intentant preparar el terreny 
per a les funcionalitats que ens fan falta. A la vegada s’està realitzant un training intens en 
JavaScript, ja que l’estudiant mai ha tocat aquest llenguatge. Poc a poc s’adverteix el 
funcionament i es va generant l’estructura del programa. 
Per a treballar amb ontologies s’està utilitzant Jena, una llibreria en Java que, entre d’altres 
funcionalitats, pot treballar amb fitxers .owl.  
Alhora s’està treballant amb MongoDB per a muntar la base de dades interna. 
User Stories tractades: 
 US-041: Podem carregar qualsevol ontologia que tingui format .owl directament a la 
nostra eina. 
o Criteri d’acceptació: 
 Disposem d’una eina que al rebre qualsevol fitxer .owl ens retorna un fitxer 
JSON amb totes les dades que identifiquen la Ontologia i son necessàries 
pel programa. 
 El fitxer JSON cal que es trobi formatat correctament. 
 Quan el MineDigger rep aquest fitxer el pot mostrar com a graf. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 2h 
o Temps real: 10h 
 
 US-042: Disposem d’una base de dades interna NoSQL capaç de manegar totes les dades 
del sistema. 
o Criteri d’acceptació: 
 El disseny de la base de dades és correcte i ens permet guardar totes les 
dades necessàries. 
 El disseny aprofita les avantatges de la tecnologia NoSQL 
 Podem realitzar connexions a la base de dades i dur a terme les operacions 
bàsiques: insercions, modificacions i esborrats. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 6h 
o Temps real: 7h 
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o Adjuntem un diagrama de l’estructura d’aquesta base de dades: 
User Stories noves: 
 US-045: Cada concepte té associat una etiqueta que en mostra el nom. 
o Motivació: Al adonar-nos que l’eina no suporta directament adjuntar texts als 
nodes, cal dissenyar una funció que se n’encarregui. 
 
 US-046: Apareixen requadres contextuals sobre els nodes al passar el ratolí per sobre. 
o Motivació: Hem arribat a la conclusió de que pot ser bo per a l’usuari conèixer els 
datatypes associats a cada concepte de la ontologia. Així, caldria fer aparèixer un 
requadre contextual quan l’usuari passa el ratolí per sobre mostrant el nom i el 
tipus de dada dels datatypes associats a cada concepte. 
 
7.4 Sprint 4 
Data de la reunió: 15/04/2014 
Resum de l’sprint: Durant aquest sprint hem assaltat algunes de les funcionalitats bàsiques del 
programa. Ara que ja podem carregar grafs és el moment de resoldre una per una totes les 
tasques que cal fer. 
Actualment som capaços de mostrar ontologies de forma que l’usuari pot veure’n tots els 
conceptes de forma simple. També pot realitzar accions simples com marcar i desmarcar els 
nodes. 
Cal remarcar que les tasques que hem assaltat en aquest sprint han sigut més complicades del 
que pensàvem en un principi, i com es pot veure el temps de treball real difereix en gran 
mesura de la planificació. Resulta difícil conciliar totes les llibreries que estem utilitzant en un 
sol document JavaScript. 




Figura 24: Exemple de la visualització de la ontologia d’exemple TPC-H, amb el requadre contextual que en mostra 
els atributs (US-046) [Font: Propi] 
 
User Stories tractades:  
 US-001: Adaptar l’estructura del graf per tal de poder visualitzar els components de la 
ontologia. 
o Criteri d’acceptació: 
 Cada node del graf representa una classe de la ontologia. 
 Els atributs associats a les classes de la ontologia es troben definits 
internament al node del graf. 
 Les propietats que defineixen relacions entre conceptes de la ontologia son 
representades com a links entre els diferents nodes. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 2h 
o Temps real: 1h 
 
 US-012: Marcar un concepte com a rellevant. 
o Criteri d’acceptació: 
 Sempre que l’usuari faci una acció de clic esquerre sobre un dels nodes que 
representi un concepte no rellevant, aquest canviarà el seu estat a rellevant. 
 Sempre que l’usuari faci una acció de clic dret sobre un dels nodes que 
representi un concepte no rellevant, es desplegarà un menú contextual. 
Entre les múltiples opcions que presentarà aquest menú, trobem una 
anomenada Set as Non Relevant. Si l’usuari fa clic esquerre sobre aquesta 
opció, el node canviarà el seu estat a rellevant. 
 Un node que contingui un concepte rellevant tindrà el contorn pintat d’un 
color que serà diferent als nodes que continguin un concepte no rellevant. 
 Guardarem el nou estat d’aquest concepte com a atribut del node. 
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o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 5h 
o Temps real: 10h 
 
 US-013: Marcar un concepte com a no-rellevant. 
o Criteri d’acceptació: 
 Sempre que l’usuari faci una acció de clic esquerre sobre un dels nodes que 
representi un concepte rellevant, aquest canviarà el seu estat a no rellevant. 
 Sempre que l’usuari faci una acció de clic dret sobre un dels nodes que 
representi un concepte rellevant, es desplegarà un menú contextual. Entre 
les múltiples opcions que presentarà aquest menú, trobem una anomenada 
Set as Relevant. Si l’usuari fa clic esquerre sobre aquesta opció, el node 
canviarà el seu estat a rellevant. 
 Un node que contingui un concepte no rellevant tindrà el contorn pintat 
d’un color que serà diferent als nodes que continguin un concepte rellevant. 
 Guardarem el nou estat d’aquest concepte com a atribut del node. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 0.5h 
o Temps real: 0.5h 
 
 US-040: La visualització de l’ontologia és adequada i clara per l’usuari.  
o Criteri d’acceptació: 
 La parametrització de la funció force de la llibreria d3 és tal que els nodes 
compleixen les característiques següents: 
 Els nodes es troben prou separats entre si. 
 Les etiquetes de text son llegibles. 
 Els links entre nodes s’entrecreuen el mínim possible 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 1h 
o Temps real: 1h 
 
 US-045: Cada concepte té associat una etiqueta que en mostra el nom. 
o Criteri d’acceptació: 
 Per cada node que forma el graf, trobem una etiqueta de text que en 
mostra el nom. 
 El nom que es mostra és el nom de la classe de la ontologia. 
 La etiqueta es mostra sempre en una posició de (-10px, -10px) en relació al 
centre del node. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 3h 







 US-046: Apareixen requadres contextuals sobre els nodes al passar el ratolí per sobre. 
o Criteri d’acceptació: 
 Quan el ratolí es troba sobre l’àrea del node un requadre flotant apareix 
sobre el node. 
 Aquest requadre conté tots els atributs que representen datatypes 
associats amb la classe de la ontologia representada pel node. 
 Per cada datatype se’n mostra el nom i el tipus de dada (int, float, string..) 
 Quan el ratolí surt de l’àrea del node el requadre desapareix. 
 El requadre sempre es mostra per sobre de qualsevol altre element SVG.  
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 3h 
o Temps real: 13h 
 
7.5 Sprint 5 
Data de la reunió: 22/04/2014 
Resum de l’sprint: Un dels aspectes més complicats dins la nostra aplicació és el de mostrar a 
l’usuari totes les accions que pot fer sobre els nodes d’una forma simple i no invasiva. El 
primer en que hem pensat és en utilitzar un menú desplegable que s’obre quan fem clic dret 
sobre un dels nodes. És una tasca que vam començar a realitzar a l’sprint anterior, però que cal 
continuar perfilant. 
 
Figura 25: Menú desplegable que apareix al fer clic dret sobre el node [Font: Propi] 
Tot i semblar una tasca simple, al estar executant l’aplicació sobre el navegador ens ha resultat 
bastant complicat, ja que normalment els esdeveniments de clic dret son ja interpretats per 
aquest. Tot i així hem trobat la forma de realitzar-ho. 
User Stories tractades:  
 US-014: Definir el rol multidimensional d’un concepte. 
o Criteri d’acceptació: 
 Sempre que l’usuari faci una acció de clic dret sobre un dels nodes, es 
desplegarà un menú contextual. Entre les múltiples opcions que presentarà 
aquest menú, trobem una anomenada Set as Fact i una anomenada Set as 
Level. Si l’usuari fa clic esquerre sobre aquesta opció, el node canviarà el 
seu rol multidimensional a fet o a dimensió, segons hagi triat l’usuari. 
 Guardarem el nou estat d’aquest concepte com a atribut del node. 
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o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 7h 
o Temps real: 10h 
 
 US-015: Mostrar el rol definit pels conceptes rellevants. 
o Criteri d’acceptació: 
 Per cada concepte rellevant, pintarem el node del graf que el representa 
d’un color concret. 
 Aquest color serà diferent segons si és un concepte que hem definit 
manualment com a fet, si l’hem definit manualment com a dimensió o si 
volem deixar que l’AMDO sigui el que decideixi el rol. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 2h 
o Temps real: 3h 
 
User Stories noves:  
 US-047: Marcar els descriptors rellevants d’un nivell 
o Motivació: L’usuari ha de poder marcar quins descriptors son rellevants per al 
requisit de negoci, de forma que GEM els pugui tenir en compte. 
 
 US-048: Definir restriccions sobre els descriptors d’un nivell 
o Motivació: L’usuari ha de poder definir restriccions sobre els descriptors de 
forma que GEM les pugui tenir en compte. 
 
 US-049: Definir diferents focus d’anàlisi sobre un fet 
o Motivació: L’usuari ha de poder definir diferents focus d’anàlisi sobre els 
descriptors de forma que GEM els pugui tenir en compte. 
User Stories ampliades 
 US-027: Afegir accions sobre els nodes 
o Motivació: Hem ampliat aquesta user story per que resulta massa complexa com 
per a tractar-la per individual. L’hem descomposada en les user stories US-047, 
US-048 i US-049. 
 
7.5 Sprint 6 
Data de la reunió: 06/05/2014 
Resum de l’sprint: Aquest sprint suposa un punt d’inflexió dins el treball. Després d’estar 
l’estudiant dues setmanes incapacitat per malaltia, s’ha hagut de dur a terme un treball de 
replanificació força fort per a poder quadrar tots els requisits a l’entrega final (Secció 8.1 i 
Secció 8.2)  




La durada d’aquest sprint, per les causes nomenades, ha sigut de dues setmanes. S’han vist, 
però nombrosos avenços al projecte:  
En primer lloc s’ha substituït el menú d’accions de clic dret per una finestra modal una mica 
més elegant i més manegable per a l’usuari (Figura 26). 
Utilitzem una llibreria anomenada tip.d3[26] amb la que, mitjançant la creació dinàmica 
d’HTML i I’ús de JavaScript podem mostrar les diferents opcions que es poden fer sobre els 
nodes. 
Podem veure que ara es poden realitzar certes accions, com marcar els descriptors i atributs 
rellevants. De qualsevol forma aquesta interfície encara es troba en procés de 
desenvolupament i s’han d’afegir moltes accions. 
 
 
Figura 26: Finestra contextual de configuració dels nodes [Font: Propi] 
Ens hem adonat que cal donar molta importància a aquests petits factors que en un principi 
consideràvem irrellevants. Apareixen (i apareixeran) noves User Stories relacionades amb 
aquest menú. 
User Stories tractades:  
 US-047: Marcar els descriptors rellevants d’un nivell. 
o Criteri d’acceptació: 
 Al fer clic sobre un node se’ns mostra una finestra sobre aquest. És el panell 
de configuració del node. 




 Si el rol multidimensional del concepte és el de Level es mostren, entre 
altres coses, la llista d’atributs o datatypes associats amb aquest. Aquests 
seran els possibles descriptors. 
 Cada descriptor ve acompanyat d’una checkbox. 
 L’usuari pot marcar o desmarcar les checkboxes com desitgi. 
 Si l’usuari canvia el rol multidimensional del concepte, es guarda 
temporalment quins son els descriptors que l’usuari ha marcat. Així, si 
l’usuari torna a definir el rol multidimensional del concepte com a Level, es 
tornen a marcar. 
 Si l’usuari tria la opció de Save, es guarda dins la informació del node la 
llista de descriptors rellevants. 
 Si l’usuari torna a obrir el panell de configuració del node, es recupera la 
llista de descriptors rellevants i es marquen les checkboxes pertinents. 
 Si l’usuari ha canviat el rol multidimensional del concepte i tria la opció Save 
es perd tota la informació relativa als descriptors. 
o Resultat:  Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 15h 
o Temps real: 20h 
 
User Stories modificades:  
 US-014: Definir el rol multidimensional d’un concepte. 
o Motivació: Amb la creació d’aquesta nova finestra de configuració del node, cal 
readaptar com definim el rol multidimensional del concepte. Eliminarem el menú 
de clic dret i readaptarem la finestra per a poder definir el rol allà mateix. Resulta 
més útil centralitzar totes les opcions sota una mateixa finestra. 
o Criteri d’acceptació: 
 Al fer clic sobre un node se’ns mostra una finestra sobre aquest. És el panell 
de configuració del node. 
 Podem veure les diferents opcions de rol multidimensional que es poden 
definir sobre el node: Level, Fact i Undefined. 
 La opció predefinida serà la de Undefined. 
 Al costat de cada opció hi ha un RadioButton. L’usuari pot triar així el rol 
desitjat. Cada cop que canvia el rol, canvien les opcions i l’aspecte del 
panell de configuració del node. 
 Si l’usuari tria la opció de Save, es guarda dins la informació del node el seu 
rol. 
 Si l’usuari torna a obrir el panell de configuració del node, es trobarà marcat 
el seu rol i es mostraran les opcions pertinents. 
o Resultat: Modificat i Acceptat 
 
User Stories ampliades:  
 US-025: Canviar la paleta de color dels nodes 
o Motivació: La nova estructura del sistema ens fa que necessitem dividir aquesta 




User Stories noves:  
 US-050: Mostrar la llista d’atributs en una box quan aquests son massa llargs 
o Motivació: Ens hem adonat que la llista de mesures dels nodes pot arribar a 
resultar molt llarga y això és un problema, ja que la finestra contextual pot 
resultar massa gran. Així, hem decidit que cal mostrar les mesures en una boxlist 
amb barra de desplaçament. 
 
 US-051: Mostrar una llegenda 
o Motivació: Cal una correspondència entre els colors del graf i el seu significat, de 
forma que l’usuari sempre pugui conèixer el context del que veu. 
 
 US-052: Es mostra de forma visual la jerarquia de classes al graf 
o Motivació: Ara per ara el graf mostra les relacions conceptuals entre els nodes, 
però en una ontologia podem trobar relacions jeràrquiques. Aquesta informació 
pot resultar d’utilitat per a contextualitzar l’usuari. A mes a mes, en un futur serà 
interessant plantejar funcionalitats que juguin amb aquesta jerarquia, com per 
exemple el col·lapsament i expansió de branques jeràrquiques senceres. 
 
 US-053: Exportar els fitxers ETL com a imatges 
o Motivació: Considerem que serà útil poder exportar no només els grafs 
multidimensionals com a imatges, sinó també els processos ETL. 
 
 US-054: Llegenda interactiva per al MineDigger 
o Motivació: La llegenda mostra a l’usuari la correspondència entre color i 
concepte, però també pot ser interessant deixar a l’usuari triar quin color 
correspon amb què, de forma que farem la llegenda interactiva per a l’usuari. 
Així, quan aquest exporti les imatges, tindran l’aspecte que ell desitgi. 
 
 US-055: Llegenda interactiva per al visor de resultats 
o Motivació: Igual que amb la US-054, serà interessant disposar d’una llegenda 
interactiva per al visor de resultats també. 
 
 US-056: Exportar els requisits com a imatges 
o Motivació: Considerem que serà útil poder exportar no només els grafs 
multidimensionals com a imatges, sinó també els dissenys dels requisits. 
 
7.7 Sprint 7 
Data: 13/05/2014 
Resum de l’sprint: Durant aquest sprint hem enfocat el nostre treball en acabar la finestra de 
configuració dels nodes i començar a muntar el servidor. Hem decidir muntar un Apache 
Tomcat i dissenyar diversos servlets que seran els que ens permetran comunicar la banda del 
client amb la del servidor, tal i com mostra la figura 27. 
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Hem considerat que utilitzar servlets era molt millor opció que utilitzar Java Server Pages (JSP), 
ja que els processos que es duran a terme al servidor requereixen de moltes classes i tenen 
una estructura massa complexa per a representar-los amb una sola JSP. 
 
 
Figura 27: Esquema de la distribució client-servidor de la aplicació [Font: Propi] 
Hem dissenyat i implementat les diferents opcions de la pantalla de configuració de nodes de 
la següent manera: 
 
Figura 28: Finestra modal de configuració dels nodes [Font: Propi] 
A la figura podem veure com canvia la pantalla de configuració depenent de com definim el 
node, i quin aspecte tenen les finestres modals de definició d’slicers (restriccions sobre 
mesures) i focus d’anàlisi (US-048 i US-049). 
User Stories tractades:  
 US-039: La tria de l’eina per al servidor és adequada 
o Criteri d’acceptació: 
 Podem executar codi Java. 
 Podem definir respostes a crides GET i POST. 
 Podem adjuntar paràmetres a les crides GET i POST, així com codi JSON. 
 Podem enviar codi JSON com a resposta a les crides GET i POST. 
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 Es pot treballar amb threads. 
o Resultat:  Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 5h 
o Temps real: 7h 
 
 US-043: La base de dades ha de ser accessible des del Servidor. 
o Criteri d’acceptació: 
 Disposem d’una API que ens permet de realitzar accions sobre la base de 
dades des de les classes Java. 
 Aquestes accions engloben la inserció, esborrat, modificat i cerca de dades 
sobre la base de dades. 
 També cal suportar projeccions i condicions sobre aquestes accions. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 3h 
o Temps real: 3h 
 
 US-048: Definir restriccions sobre els descriptors d’un nivell 
o Criteri d’acceptació: 
 Al fer clic sobre un node se’ns mostra una finestra sobre aquest. És el panell 
de configuració del node. 
 El rol multidimensional del node es mostra seleccionat entre les diferents 
opcions. 
 Si el rol multidimensional del concepte és el de Level, es mostren, entre 
altres coses, la llista d’atributs o datatypes i una listbox que mostra les 
restriccions sobre els descriptors, també anomenades slicers. 
 L’usuari pot definir noves restriccions sobre els descriptors. Al fer clic sobre 
el botó Add new Restriction es mostra una finestra modal que permet 
definir aquest slicer (Figura 28) 
 Si l’usuari canvia el rol multidimensional del concepte, es guarden 
temporalment les restriccions definides. Així, si l’usuari torna a definir el rol 
multidimensional del concepte com a Level, aquestes tornen a aparèixer. 
 Si l’usuari tria la opció Save, es guarda dins la informació del node la llista 
restriccions definides.  
 Si l’usuari torna a obrir el panell de configuració del node, es recupera la 
llista de descriptors rellevants i es marquen les checkboxes pertinents. 
 Si l’usuari ha canviat el rol multidimensional del concepte i tria la opció Save 
es perd tota la informació relativa a les restriccions. 
 L’usuari pot esborrar els diferents slicers seleccionant-los a la listbox i 
pitjant el botó Delete. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 10h 






 US-049: Definir diferents focus d’anàlisi sobre un fet 
o Criteri d’acceptació: 
 Al fer clic sobre un node se’ns mostra una finestra sobre aquest. És el panell 
de configuració del node. 
 El rol multidimensional del node es mostra seleccionat entre les diferents 
opcions. 
 Si el rol multidimensional del concepte és el de Fact, es mostren, entre 
altres coses, la llista d’atributs o mesures i una listbox que mostra els 
diferents focus d’anàlisi. 
 L’usuari pot definir nous focus d’anàlisi fent clic sobre el botó Add new 
focus of analysis. Es mostrarà una finestra modal que permet definir aquest 
focus d’anàlisi (Figura 28) L’usuari també pot definir un nou focus d’anàlisi a 
partir d’una mesura. Per a fer-ho cal que el seleccioni de la listbox i pitgi el 
botó Add Measure Directly. 
 Si l’usuari canvia el rol multidimensional del concepte, es guarden 
temporalment els focus d’anàlisi definits. Així, si l’usuari torna a definir el 
rol multidimensional del concepte com a Fact, aquestes tornen a aparèixer. 
 Si l’usuari tria la opció Save, es guarda dins la informació del node la llista 
restriccions definides.  
 Si l’usuari torna a obrir el panell de configuració del node, es recupera la 
llista de descriptors rellevants i es marquen les checkboxes pertinents. 
 Si l’usuari ha canviat el rol multidimensional del concepte i tria la opció Save 
es perd tota la informació relativa als focus d’anàlisi. 
 L’usuari pot editar els diferents focus d’anàlisi seleccionant-los a la listbox i 
pitjant el botó Edit. 
 L’usuari pot esborrar els diferents focus d’anàlisi seleccionant-los a la 
listbox i pitjant el botó Delete. 
o Resultat:  Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 10h 
o Temps real: 13h 
o  
User Stories Posposades 
 US-018: Ressaltar una paraula clau del MineDigger 
o Motivació: La dificultat per integrar un cercador de paraules clau amb les 
llibreries gràfiques.  
 
 US-035: Ressaltar una paraula clau del visor de resultats 








7.8 Sprint 8 
Data de la reunió: 20/05/2014 
Resum de l’sprint: Les funcionalitats del MineDigger comencen a consolidar-se. Durant aquest 
sprint hem volgut centrar-nos en la interfície del sistema. Així, hem començat a dissenyar les 
pantalles per a fer les diferents accions: Crear, obrir, esborrar i administrar projectes. 
Hem hagut de crear els primer servlets del sistema, i comprovar que el servidor funciona sense 
problemes. A la secció 9.3 podem veure el mapa navegacional complet del sistema, amb totes 
aquestes pantalles. 
User Stories tractades:  
 US-002: Crear un projecte nou 
o Criteri d’acceptació: 
 La pantalla principal del sistema mostra la opció de crear un projecte nou. 
 Al seleccionar aquesta opció, es presenta un formulari. L’usuari ha 
d’emplenar el formulari amb el nom del projecte i els fitxers de l’ontologia i 
els Source Mappings 
 Al pitjar el botó New Project es fa una crida POST al servlet adequat. 
 El projecte queda guardat al repositori de dades. Els fitxers associats 
s’emmagatzemen a la col·lecció de bindata associada al projecte. 
o Resultat:  Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 1h 
o Temps real: 4h 
 
 US-003: Obrir un projecte existent 
o Criteri d’acceptació: 
 La pantalla principal del sistema mostra la opció d’obrir un projecte existent. 
 Al seleccionar aquesta opció, es presenta una llista amb els projectes 
existents. Aquesta informació l’obtenim de la col·lecció de fitxers del 
projecte al repositori de dades utilitzant un servlet i una crida POST. 
 Quan l’usuari tria un projecte i pitja la opció Open Project s’obre la finestra 
de gestió del projecte. 
o Resultat:  Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 1h 
o Temps real: 1h 
 
 US-004: Esborrar un projecte existent 
o Criteri d’acceptació: 
 La pantalla principal del sistema mostra la opció d’esborrar un projecte 
existent. 
 Al seleccionar aquesta opció, es presenta una llista amb els projectes 
existents. Aquesta informació l’obtenim de la col·lecció de metadades del 
Minecart utilitzant un servlet i una crida POST. 
 Quan l’usuari tria un projecte i pitja la opció Delete Project, s’elimina el 
contingut de les col·leccions de requisits, MGraphs (grafs 
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multidimensionals) i ETLs i fitxers de la base de dades utilitzant un servlet, 
així com el projecte de la col·lecció de metadades del repositori de dades. 
o Resultat:  Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 1h 
o Temps real: 1h 
 
 US-007: Obrir el MineDigger 
o Criteri d’acceptació: 
 La pantalla de gestió de projecte mostra les opcions de dissenyar nous 
requisits i editar els requisits ja existents. 
 Ambdues opcions obren el MineDigger. Utilitzem una crida POST amb les 
dades necessàries. Es carrega la ontologia (US-001) utilitzant el fitxer de la 
col·lecció de fitxers del projecte.  
o Resultat:  Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 1h 
o Temps real: 1h 
 
 US-026: Tancar l’editor 
o Criteri d’acceptació: 
 Sempre que l’usuari pitgi el botó Close del Mine Digger, es tancarà l’editor i 
es tornarà a la finestra de gestió de projectes. 
o Resultat:  Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 0.5h 
o Temps real: 0.5h 
 
 US-038: S’han de poder guardar els canvis i l’estat del graf en un document JSON 
o Criteri d’acceptació: 
 Un pàrser interpreta i transforma el graf i totes les accions que l’usuari ha 
realitzat en un document JSON. 
 El document conté 2 interpretacions. La primera divideix el contingut del 
graf en 4 seccions: Agregats, Dimensions, Mesures i Slicers. Aquesta 
interpretació serà la que utilitzarà GEM. 
 La segona interpretació descriu cada node amb totes les accions que 
l’usuari ha realitzat. 
o Resultat:  Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 3h 
o Temps real: 5h 
 
7.9 Sprint 9 
Data de la reunió: 27/05/2014 
Resum de l’sprint: El principal objectiu d’aquest sprint és el de aconseguir que el procés 
principal funcioni. Caldrà adaptar GEM per a que llegeixi els requisits del repositori intern de 
dades, i aconseguir que els resultats es guardin també a la base de dades. 
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A la vegada treballarem altres funcionalitats com l’emmagatzemament de requisits, amagar i 
mostrar conceptes... 
També hem canviat la forma en la que guardem i carreguem els requisits. Hem decidit que es 
farà a la pantalla de gestió de projectes, enlloc de fer-ho en un pane lateral, ja que utilitzarem 
el pane lateral per a altres afers. 
User Stories tractades:  
 US-005: Canviar la Ontologia del projecte 
o Criteri d’acceptació: 
 A la finestra de gestió de projecte hi ha un botó per a canviar els fitxers del 
projecte. 
 Al clicar el botó, s’adverteix a l’usuari que s’eliminaran els requisits i fitxers 
de resultats associats amb el projecte, ja que resultaran invàlids. 
 Seguidament es mostra una pantalla per tal de carregar la nova ontologia i 
el nou fitxer de mapeig de dades (US-006). 
 Al confirmar, s’esborren els requisits i els fitxers de resultats associats al 
projecte actual (col·leccions de Requisits, MGraphs (grafs 
multidimensionals) i ETL del projecte) i es pugen a la col·lecció de 
metadades els fitxers que ha triat l’usuari. 
 Al acabar, es torna a la finestra de gestió de projecte. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 1h 
o Temps real: 0.5h 
 
 US-006: Canviar els Source Mappings del projecte 
o Criteri d’acceptació: 
 A la finestra de gestió de projecte hi ha un botó per a canviar els fitxers del 
projecte. 
 Al clicar el botó, s’adverteix a l’usuari que s’eliminaran els requisits i fitxers 
de resultats associats amb el projecte, ja que resultaran invàlids. 
 Seguidament es mostra una pantalla per tal de carregar la nova ontologia 
(US-005) i el nou fitxer de mapeig de dades. 
 Al confirmar, s’esborren els requisits i els fitxers de resultats associats al 
projecte actual (col·leccions de Requisits, MGraphs (grafs 
multidimensionals) i ETL del projecte) i es pugen a la col·lecció de 
metadades els fitxers que ha triat l’usuari. 
 Al acabar, es torna a la finestra de gestió de projecte. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 1h 
o Temps real: 0.5h 
 
 US-008: Fer funcionar el procés principal (GEM+ORE+COAL) 
o Criteri d’acceptació: 
 A la finestra de gestió de projecte ha un botó (Start Digging!) per a fer 
funcionar el procés principal. 
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 Al clicar el botó, es mostren a l’usuari els requisits emmagatzemats al 
sistema relacionats amb el projecte actual. 
 L’usuari pot triar un nom per al fitxer de resultats que es generarà. El nom 
per defecte serà el del requisit que ha triat l’usuari. 
 Si el nom que ha triat l’usuari ja existeix a la base de dades per aquell 
projecte, es notificarà a l’usuari de que ha de canviar-lo. 
 Un cop l’usuari tria requisit, un nom, i pitja el botó de Dig, es crida al servlet 
que s’encarrega de fer anar el GEM. 
 GEM genera un seguit de resultats que s’emmagatzemen al repositori de 
dades, a les col·leccions de MGraphs (grafs multidimensionals)  i ETLs 
corresponents.  
 Al acabar, s’obre el visor de resultats i es mostra el primer graf resultant del 
procés. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 10h 
o Temps real: 15h 
 
 US-016: Amagar els conceptes no rellevants i no relacionats 
o Criteri d’acceptació: 
 Al MineDigger hi ha un botó per amagar i mostrar els conceptes no 
rellevants i no relacionats (Hide/Show relevant concepts).  
 Sempre que els nodes no estiguin ja amagats, si l’usuari pitja aquest botó, 
els nodes que representen conceptes no rellevants i no relacionats 
desapareixen. Tots els links que tenen un dels dos extrems en un d’aquests 
nodes desapareixen també. Les etiquetes de text associades al node 
desapareixen. Els nodes només desapareixen visualment, ja que la 
informació associada a aquests es manté. 
 Els nodes que no s’estan mostrant tampoc son receptius a interaccions. 
 El botó canvia la seva etiqueta de text, passant a ser ara Show relevant 
concepts. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 2h 
o Temps real: 2h 
 
 US-017: Mostrar tots els conceptes 
o Criteri d’acceptació: 
 Al MineDigger hi ha un botó per a amagar i mostrar els conceptes no 
rellevants i no relacionats (Hide/Show relevant concepts).  
 Sempre que els nodes que representen conceptes no rellevants i no 
relacionats estiguin amagats, si l’usuari pitja aquest botó els nodes es 
mostraran. Tots els links que tenen un dels dos extrems en un d’aquests 
nodes es mostraran també. Les etiquetes de text associades al node es 
mostren.  




o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 1h 
o Temps real: 1h 
 
 US-021: Generar un requisit de negoci a partir del graf 
o Criteri d’acceptació: 
 L’usuari pot donar un nom al requisit de negoci que està generant en una 
etiqueta de text. 
 Quan l’usuari pitja el botó Save Requirement es llença el pàrser que 
transforma el graf en dos documents JSON. 
 Aquests documents es guarden al repositori de dades a la col·lecció de 
requisits del projecte. 
 Es notifica a l’usuari que la operació s’ha realitzat amb èxit. 
 Si existeix un requisit amb el nom triat, es demana a l’usuari si el vol 
sobreescriure o cancel·lar la operació. 
 Si l’usuari no ha especificat un nom per al requisit, el sistema mostra un 
missatge indicant que cal donar un nom. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 4h 
o Temps real: 3h 
 
 US-022: Mostrar requisits prèviament generats 
o Criteri d’acceptació: 
 La pantalla principal del sistema mostra la opció d’obrir un requisit existent. 
 Al seleccionar aquesta opció, es presenta una llista amb els requisits 
existents relacionats amb el projecte actual. 
 Els requisits es mostren en una listbox, i s’obtenen de la col·lecció de 
requisits del projecte utilitzant un servlet i una petició POST. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 1h 
o Temps real: 1h 
 
 US-023: Carregar requisits prèviament generats 
o Criteri d’acceptació: 
 L’usuari pot triar un requisit de la llista de requisits generats. 
 Un cop triat, pot pitjar el botó Edit Requirements per a carregar aquest 
requisit al MineDigger. El graf interactiu tindrà el mateix aspecte que quan 
es va guardar el requisit. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 1h 
o Temps real: 0.5h 
 
 US-024: Esborrar requisits prèviament generats 
o Criteri d’acceptació: 
 L’usuari pot triar un requisit de la llista de requisits generats. 
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 Un cop triat, pot pitjar el botó Delete per a esborrar aquest requisit de la 
base de dades. Utilitzarem un servlet i una petició POST. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 1h 
o Temps real: 0.5h 
 
 US-044: La base de dades ha de ser accessible des del Client 
o Criteri d’acceptació: 
 Disposem d’un conjunt de servlets que ens permeten de realitzar les 
següents accions: 
 Obtenir un element de la base de dades de qualsevol col·lecció. 
 Definir projeccions i condicions com a paràmetres de cerca. 
 Emmagatzemar un element o conjunt d’elements a la base de 
dades a qualsevol col·lecció. 
 Esborrar un element o conjunt d’elements de la base de dades 
de qualsevol col·lecció. 
 Esborrar una col·lecció de la base de dades.  
 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 3h 
o Temps real: 4h 
 
7.10 Sprint 10 
Data de la reunió: 03/06/2014 
Resum de l’sprint:  Ja s’acosta la data final, de forma que aquest sprint hem volgut finalitzar el 
major nombre de funcionalitats del MineDigger. Podem veure com als primers sprints el 
nombre d’user stories tractades era menor, però comportaven un major treball i complexitat, i 
ara podem tractar molts més sprints en un temps menor. Això es deu a que el grau actual 
d’expertesa amb les tecnologies és superior i que el treball associat amb les User Stories és 
menor (funcionalitats secundàries). 
User Stories tractades:  
 US-009: Càrrega dels resultats del procés principal 
o Criteri d’acceptació: 
 La pantalla de gestió de projectes mostra la opció d’obrir un fitxer de 
resultats. 
 Al seleccionar aquesta opció, es presenta una llista amb els fitxers de 
resultats existents al sistema relacionats amb el projecte actual en una 
listbox, i s’obtenen de la col·lecció de MGraphs (grafs multidimensionals) 
del projecte utilitzant un servlet i una petició POST. 
 Quan l’usuari tria un dels fitxers i pitja el botó Show Outputs, s’obre el visor 
de resultats i es mostra el primer MGraph del conjunt de resultats del fitxer 
en forma de graf interactiu. 
80 
 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 1h 
o Temps real: 0.5h 
 
 US-019: Esborrar totes les modificacions fetes al graf 
o Criteri d’acceptació: 
 Al MineDigger trobem una botó que l’usuari pot utilitzar per a poder 
esborrar totes les modificacions i canvis que l’usuari hagi pogut fer al graf. 
 Quan l’usuari tria aquesta opció, l’estat del graf interactiu canviarà, 
esborrant-se tots els slicers, focus d’anàlisi, descriptors, i passant tots els 
nodes a ser conceptes no rellevants. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 2h 
o Temps real: 2h 
 
 US-020: Comprovar la correctesa del requisit de negoci 
o Criteri d’acceptació: 
 Un fitxer DTD ens marca les pautes que fan que un requisit de negoci sigui 
correcte i estigui ben estructurat. 
 El sistema sempre sabrà si el requisit de negoci que s’està construint és 
correcte. 
 S’ofereix a l’usuari la possibilitat de saber si el requisit que està muntant és 
correcte o no pitjant un botó. El sistema mostrarà una finestra modal 
indicant-ho. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 1h 
o Temps real: 1h 
 
 US-030: Carregar resultats 
o Criteri d’acceptació: 
 Els fitxers de resultats han d’estar correctament parsejats per tal de que el 
d3.js els pugui interpretar correctament. 
 Per les representacions multidimensionals marcarem quins son els nodes i 
de quin tipus (informació dimensional o informació sobre els conceptes, 
nodes principals o atributs) i com estan connectats entre si. Representarem 
els atributs amb nodes més petits i acurtarem la distància entre aquests i el 
node que acompanyen. 
 Per les representacions de processos ETL utilitzarem un seguit de classes 
que ens generen un mapeig per coordenades i mostrarem el flux com a graf 
estàtic utilitzant aquestes coordenades. Afegirem detalls sobre el contingut 
de cada node en una finestra modal que podem veure si fem clic sobre 
aquest. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 4h 




 US-032: Exportar el graf multidimensional com una imatge 
o Criteri d’acceptació: 
 El visor de resultats conté un botó que ens permet exportar l’aspecte visual 
del graf multidimensional com una imatge. 
 Aquesta imatge té format .svg, un format que s’utilitza per a descriure 
components gràfics HTML. 
 La imatge es podrà obrir amb qualsevol navegador modern. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 0.5h 
o Temps real: 2h 
 
 US-036: Tancar la pantalla de resultats 
o Criteri d’acceptació: 
 Sempre que l’usuari pitgi el botó Close del visor de resultats, es tancarà 
l’editor i es tornarà a la finestra de gestió de projectes. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 0.5h 
o Temps real: 0.5h 
 
 US-050: Mostrar la llista d’atributs en una box quan aquests son massa llargs 
o Criteri d’acceptació: 
 La finestra de configuració dels nodes conté una secció que mostra els 
diferents descriptors de la classe, quan aquesta és un Level. 
 Aquesta llista es mostra en una listbox de tamany 5, scrollable, i 
acompanyats dels checkboxes pertinents. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 2h 
o Temps real 1h 
 
 US-052: Es mostra de forma visual la jerarquia de classes al graf 
o Criteri d’acceptació: 
 Les classes que tenen entre si una relació jeràrquica es trobaran linkades. 
Aquest link serà de tipus link i tindrà un marker-end en forma de punta de 
fletxa a la classe pare. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 1h 
o Temps real: 3h 
 
 US-053: Exportar els fitxers ETL com a imatges 
o Criteri d’acceptació: 
 El visor de resultats conté un botó que ens permet exportar l’aspecte visual 
del procés ETL com una imatge. 
 Aquesta imatge té format .svg, un format que s’utilitza per a descriure 
components gràfics HTML. 
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 La imatge es podrà obrir amb qualsevol navegador modern. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 0.5h 
o Temps real: 0.5h 
  
 US-054: Llegenda interactiva per al MineDigger 
o Criteri d’acceptació: 
 A la part inferior del MineDigger hi ha una llegenda de colors que marca de 
quin color és cada tipus de node: Nodes rellevants, nodes no rellevants, 
conceptes, fets i nivells. 
 Quan l’usuari fa clic sobre un dels colors es desplega una paleta de colors i 
l’usuari pot triar el color que desitgi. 
 Automàticament tots els nodes d’aquest tipus canvien el seu color al nou 
color triat. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 4h 
o Temps real:  8h 
 
 US-055: Llegenda interactiva per al visor de resultats 
o Criteri d’acceptació: 
 A la part inferior del visor de resultats hi ha una llegenda de colors que 
marca de quin color és cada tipus de node: Conceptes, mesures, dades de 
tipus groupBy, i altres tipus de dades dimensionals. 
 Quan l’usuari fa clic sobre un dels colors es desplega una paleta de colors i 
l’usuari pot triar el color que desitgi. 
 Automàticament tots els nodes d’aquest tipus canvien el seu color al nou 
color triat. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 1h 
o Temps real: 1h 
  
 US-056: Exportar els requisits de negoci com a imatges 
o Criteri d’acceptació: 
 El MineDigger conté un botó que ens permet exportar l’aspecte visual de 
requisit com una imatge. 
 Aquesta imatge té format .svg, un format que s’utilitza per a descriure 
components gràfics HTML. 
 La imatge es podrà obrir amb qualsevol navegador modern. 
o Resultat: Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 0.5h 





User Stories noves:  
 US-057: El graf interactiu pot anclar els nodes o be simular forces 
o Motivació: Hem trobat durant els moments de test que de vegades pot resultar 
incòmode la simulació de forces del graf. Volem afegir una opció per a fixar els 
nodes i deixar que l’usuari els mogui sense que cap força hi influeixi. 
 
 US-058: Es mostren missatges de confirmació quan s’acaben els processos principals 
o Motivació: Hi ha processos que no son instantanis, i l’usuari no te forma de saber 
quan s’han acabat i quan pot continuar utilitzant el software. Necessitem 
mostrar missatges quan aquests processos finalitzen. 
 
 US-059: La finestra de que mostra els atributs dels nodes desapareix al fer drag 
o Motivació: Hem trobat durant els moments de test que la finestra contextual que 
mostra els atributs dels nodes no desapareix mentre estem movent-lo.  
 
 US-060: Millora del Look and Feel del sistema 
o Motivació: Estem utilitzant HTML pur, sense cap tipus de millora visual, ja que 
fins ara estem treballant a un nivell funcional. Ara que comencem a tenir el 
sistema quasi finalitzat, ens cal una millora en el look and feel, i fer que aquest 
sigui atractiu a la vista. 
 
 US-061: Canvi dinàmic de l’estat dels botons d’accions 
o Motivació: Hi ha accions i botons que no sempre es podran utilitzar, per exemple 
la d’obrir un projecte quan no s’ha seleccionat cap projecte. Cal que els botons 
restin inactius quan no es puguin fer servir. 
 
 US-062: Les accions del MineDigger es mostren en un pane lateral desplegable 
o Motivació: Resulta més còmode tenir les accions agrupades en un pane lateral 
que com a botons enmig de l’àrea de treball. A mes a mes guanyarem espai. 
 
 US-063: Esborrar fitxers de resultats 
o Motivació: Un cop l’usuari ha generat fitxers de resultats pot ser necessari 
esborrar-los del sistema. 
7.11 Sprint 11 
Data de la reunió: 10/06/2014 
Resum de l’sprint: Un cop acabat el MineDigger, hem centrat aquest sprint a acabar les 
funcionalitats del visor de resultats. Carregar fitxers, canviar de diagrames, i algunes altres 
funcionalitats menors relacionades amb la interfície.  





User Stories tractades:  
 US-031: Canviar entre els diferents diagrames al visor de resultats 
o Criteri d’acceptació: 
 Al visor de resultats disposem de dos botons: Next i Previous. 
 Clicant aquests botons podrem navegar a través de les diferents 
interpretacions multidimensionals del fitxer de resultats. 
 Disposem també d’un botó anomenat: Show ETL. 
 Clicant aquest botó podrem veure el procés ETL associat al graf 
multidimensional actiu. 
 Els botons Next i Previous es desactivaran quan ens trobem al primer i a 
l’últim diagrama respectivament. 
o Resultat:  Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 1h 
o Temps real: 1h 
 
 US-057: El graf interactiu pot anclar els nodes o be simular forces 
o Criteri d’acceptació: 
 El comportament per defecte d’un graf de la llibreria d3 és el de simular 
forces que reaccionen als clics i als drags. 
 El graf també pot mantenir els seus nodes estàtics (permetent, això si, 
moviments de click-and-drag). 
 El MineDigger disposa d’un botó que permet a l’usuari canviar aquests 
modes entre si. La etiqueta de text del boto canviarà entre Fix i Unfix 
o Resultat:  Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 3h 
o Temps real: 1h 
 
 US-058: Es mostren missatges de confirmació quan s’acaben els processos principals 
o Criteri d’acceptació: 
 Cada cop que acaba un procés important es mostra una finestra modal amb 
un missatge de notificació per tal que l’usuari pugui rebre feedback. 
 Aquests processos son: Crear i esborrar un projecte, crear i esborrar un 
requisit de negoci i fer anar el procés principal. 
o Resultat:  Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 1h 
o Temps real: 1h 
 
 US-059: La finestra de que mostra els atributs dels nodes desapareix al fer drag 
o Criteri d’acceptació: 
 Quan l’usuari fa clic sobre un node i el mou (drag) la finestra que mostra els 
atributs de la classe desapareix. 
o Resultat:  Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 1h 




 US-060: Millora del Look and Feel del sistema 
o Criteri d’acceptació: 
 El sistema utilitza Bootstrap[30] i llibreries que defineixen diferents classes 
CSS[31, 32]. 
 Els processos principals tenen una barra de progrés. 
 Tot el sistema té un aspecte agradable, utilitzant recursos CSS. 
o Resultat:  Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 20h 
o Temps real: 22h 
 
User Stories Modificades 
 US-055: Llegenda interactiva per al visor de resultats 
o Motivació: No cal tant nivell de detall en els tipus de node dels grafs 
multidimensionals del visor de resultats. 
o Criteri d’acceptació: 
 A la part inferior del visor de resultats hi ha una llegenda de colors que 
marca de quin color és cada tipus de node: Conceptes i mesures. 
 Quan l’usuari fa clic sobre un dels colors es desplega una paleta de colors i 
l’usuari pot triar el color que desitgi. 
 Automàticament tots els nodes d’aquest tipus canvien el seu color al nou 
color triat. 
o Resultat: Acceptat 
User Stories Posposades 
 US-028: Mostrar/amagar suggeriments de rol pels conceptes rellevants 
o Motivació: Per a dur a terme aquesta funcionalitat necessitem que el mòdul 
AMDO es trobi en un estat més avançat del desenvolupament, i donat que el 
projecte està a punt d’acabar, posposarem aquesta tasca fins que es pugui dur a 
terme (Secció 11).  
 
 US-029: Explorar els conceptes de l’ontologia amb una representació tipus arbre 
o Motivació: Tal i com tenim la interfície gràfica dissenyada, no veiem clar quina 
seria la millor forma d’integrar aquesta funcionalitat, de forma que hem decidit 
posposar-la temporalment i tornar a treballar-ho en un futur (Secció 11). 
7.12 Sprint 12 
Data de la reunió: 17/06/2014 
Resum de l’sprint: Aquest és l’últim sprint del projecte. Amb aquesta reunió acabem la Fase 2 




Ara només resta acabar de preparar la documentació i el producte final, així com dur a terme 
el dia de test (Secció 9). Podem veure un resum del software final (arquitectura, tecnologies i 
mapa navegacional) i un exemple d’ús d’aquest a la Secció 8. 
User Stories tractades:  
 US-033: Exportar el procés ETL com un fitxer Kettle 
o Criteri d’acceptació: 
 El visor de resultats té un botó que permet a l’usuari descarregar el procés 
ETL relacionat amb la representació multidimensional que s’està 
visualitzant com un fitxer Kettle d’extensió .ktl 
 El fitxer es pot obrir amb el programa Kettle i representa amb exactitud el 
procés ETL que mostra el sistema. 
o Resultat:  Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 2h 
o Temps real: 3h 
 
 US-034: Exportar l’esquema multidimensional com un conjunt de sentències DDL SQL 
o Criteri d’acceptació: 
 El visor de resultats té un botó que permet a l’usuari descarregar un 
conjunt de sentències DDL SQL. 
 Si s’executen aquestes sentències amb qualsevol intèrpret d’SQL s’obtindrà 
una reproducció de la interpretació multidimensional que s’està visualitzant 
al visor de resultats. 
 Les sentències es descarreguen en un arxiu amb extensió .txt. 
o Resultat:  Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 1h 
o Temps real: 1h 
 
 US-061: Canvi dinàmic de l’estat dels botons d’accions 
o Criteri d’acceptació: 
 Els botons d’accions del sistema canvien dinàmicament segons si es poden 
utilitzar o no: 
 Si no s’ha triat cap element de les llistes de les finestres d’obrir 
projecte, requisit o fitxer de resultats, el botó d’obrir romà 
desactivat. 
 Si no hi ha cap projecte al sistema, els botons d’obrir projecte i 
esborrar projecte de la pantalla principal romanen desactivats. 
 Si no hi ha requisits definits al projecte actual, els botons de 
Editar Requisit i Minar de la pantalla de gestió de projectes 
romanen desactivats. 
 Si no hi ha fitxers de resultats definits al projecte actual, el botó 
de obrir resultats romà desactivat. 
o Resultat:  Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 1h 




 US-062: Les accions del MineDigger es mostren en un pane lateral desplegable 
o Criteri d’acceptació: 
 Al MineDigger es mostra un pane lateral parcialment amagat que es 
desplega quan el ratolí  hi passa per sobre i es torna a plegar quan el ratolí 
surt de l’àrea d’aquest. 
 El pane conté totes les accions bàsiques del MineDigger: Guardar el graf 
com a imatge (US-056), comprovar la correctesa del requisit (US-020), 
amagar/mostrar nodes no rellevants (US-016/US-017), fixar/no fixar el graf 
(US-057), eliminar totes les modificacions fetes per l’usuari (US-019), tancar 
el MineDigger (US-026) i guardar el requisit (US-021). 
o Resultat:  Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 6h 
o Temps real: 6h 
 
 US-063: Esborrar fitxers de resultats 
o Criteri d’acceptació: 
 L’usuari pot triar un fitxer de resultats de la llista de fitxers de resultats 
generats del seu projecte. 
 Un cop triat, pot pitjar el botó Delete per a esborrar aquest requisit de la 
base de dades. Utilitzarem un servlet i una petició POST. 
o Resultat:  Acceptat 
o Temps estimat per la tasca: 1h 
o Temps real: 1h 
  
   
7.13 Product Backlog Final 
Identificació Nom Estatus Hores Estimades Hores Totals 
US-001 Adaptar l'estructura del graf per tal de poder visualitzar els components de l'ontologia. OK 2 1 
US-002 Crear un projecte nou OK 1 4 
US-003 Obrir un projecte existent OK 1 1 
US-004 Esborrar un projecte existent OK 1 1 
US-005 Canviar la Ontologia del projecte OK 1 0,5 
US-006 Canviar els Source Mappings del projecte OK 1 0,5 
US-007 Obrir MineDigger OK 1 1 
US-008 Fer funcionar el procés principal (GEM + ORE + COAL) OK 10 15 
US-009 Carrega dels resultats del procés principal OK 1 0,5 
US-010 Carregar Ontologies al MineDigger OK 5 10 
US-011 Manipular el Graf OK 2 7 
US-012 Marcar un concepte com a rellevant. OK 5 10 
US-013 Marcar un concepte com a no rellevant OK 0,5 0,5 
US-014 Definir el rol multidimensional d'un concepte OK 7 10 
US-015 Mostrar el rol definit pels conceptes rellevants OK 2 3 
US-016 Amagar els conceptes no-rellevants i no-relacionats OK 2 2 
US-017 Mostrar tots els conceptes OK 1 1 
US-018 Ressaltar una paraula clau del MineDigger POSPOSAT - - 
US-019 Esborrar totes les modificacions fetes al graf OK 2 2 
US-020 Comprovar la correctesa del requisit de negoci OK 1 1 
US-021 Generar un requisit de negoci a partir del graf OK 4 3 
US-022 Mostrar requisits prèviament generats. OK 1 1 
US-023 Carregar requisits prèviament generats. OK 1 0,5 
US-024 Esborrar Requisits prèviament generats. OK 1 0,5 
US-025 Canviar la Paleta de Color  dels nodes AMPLIAT - OK - - 




Identificació Nom Estatus Hores Estimades Hores Totals 
US-027 Afegir accions sobre els nodes AMPLIAT - OK - - 
US-028 Mostrar/amagar suggeriments de rol pels conceptes rellevants POSPOSAT - - 
US-029 Explorar els conceptes de l'Ontologia amb una representació de tipus arbre POSPOSAT - - 
US-030 Carregar resultats OK 4 5 
US-031 Canviar entre els diferents diagrames al visor de resultats OK 1 1 
US-032 Exportar el graf multidimensional com una imatge OK 1 2 
US-033 Exportar el procés ETL com un fitxer Kettle OK 2 3 
US-034 Exportar el esquema multidimensional com un conjunt de sentències DDL SQL OK 1 1 
US-035 Ressaltar una paraula clau de visor de resultats POSPOSAT - - 
US-036 Tancar la pantalla de resultats OK 0,5 0,5 
US-037 La tria de l'eina de visualització és adequada OK 10 20 
US-038 S’han de poder guardar els canvis i l’estat del graf en un document JSON OK 3 5 
US-039 La tria de l’eina per al servidor és adequada. OK 5 7 
US-040 La visualització de l’ontologia és adequada i clara per a l’usuari OK 1 1 
US-041 Podem carregar qualsevol ontologia que tingui format .owl directament a la nostra eina. OK 2 10 
US-042 Disposem d’una base de dades interna NoSQL capaç de manegar les dades del sistema OK 6 7 
US-043 La base de dades ha de ser accessible des del Servidor OK 3 3 
US-044 La base de dades ha de ser accessible des del Client OK 3 4 
US-045 Cada concepte té associat una etiqueta que en mostra el nom. OK 3 2 
US-046 Apareixen requadres contextuals sobre els nodes al passar el ratolí per sobre. OK 3 13 
US-047 Marcar els descriptors rellevants d’un nivell OK 15 20 
US-048 Definir restriccions sobre els descriptors d’un nivell OK 10 10 
US-049 Definir diferents focus d’anàlisi sobre un fet OK 10 13 
US-050 Mostrar una llista d'atributs en una box quan aquests son massa llargs OK 2 1 
US-051 Mostrar una llegenda AMPLIAT - OK - - 
US-052 Es mostra de forma visual la jerarquia de classes al graf OK 1 3 
US-053 Exportar els fitxers ETL com imatges OK 0,5 0,5 





Identificació Nom Estatus Hores Estimades Hores Totals 
US-055 Llegenda interactiva per al visor de resultats OK 1 1 
US-056 Exportar els requisits com imatges OK 0,5 0,5 
US-057 El graf interactiu pot anclar els nodes o be simular forces OK 3 1 
US-058 Es mostren missatges de confirmació quan s’acaben els processos principals OK 1 1 
US-059 La finestra de que mostra els atributs dels nodes desapareix al fer drag OK 1 2 
US-060 Millora del Look and Feel del sistema OK 20 22 
US-061 Canvi dinàmic de l’estat dels botons d’accions OK 1 1 
US-062 Les accions del MineDigger es mostren en un pane lateral desplegable OK 6 6 




   
7.14 Gràfiques 
A continuació les següents gràfiques mostren les relacions entre el treball estimat i el treball 
real. Podem veure que hi ha hagut sprint de mes intensitat de treball (períodes festius i amb 
més disponibilitat per part dels recursos). 
També podem veure que a mesura que el projecte ha anat avançant, les nostres prediccions 
s’han anat ajustant millor a la realitat. Amb l’ús de la metodologia i les tecnologies hem sigut 
capaços de poder predir amb major fiabilitat i, per tant, planificar millor els sprints, preveure la 
càrrega de treball que podíem suportar i prioritzar. 
 
Gràfica 1: Comparativa entre el temps real de treball i les estimacions 
 





8. Planificació Final 
Hem pogut veure a la secció 3 tota la planificació inicial, i durant les seccions 5 i 6 hem vist com 
s’ha desenvolupat el projecte en les seves iteracions més importants. A continuació mostrem 
com ha restat la planificació després de tots els canvis que ha patit durant el projecte. 
Parlarem de les desviacions sofertes i com les hem assaltat, i finalment farem una revisió del 
pressupost del projecte final. 
8.1 Desviacions 
Les Fases 0 i 1 i s’han dut a terme sense patir cap desviació. La planificació era prou acurada i la 
naturalesa de les tasques no comportava massa risc. Hem seguit la planificació amb cura i les 
hem pogut realitzar amb èxit. 
La Fase 2 es la que engloba la implementació, i en aquest punt si hem patit desviacions, cosa 
que per una banda és normal al utilitzar la metodologia Agile: El client decideix fer canvis, 
proposa noves funcionalitats, modifica alguns requisits en base als prototips que ha testat... 
Durant tota la secció 7 queda detallat quines tasques s’han dut a terme en quin moment, i 
quan ha aparegut nova feina o s’ha cancel·lat algun requisit. Hem dut un control estricte de les 
hores invertides (que es pot consultar al Product Backlog final, Secció 7.13) i es pot veure als 
gràfics de la secció 7.14 com les nostres planificacions resultaven més acurades a cada sprint.  
Cal remarcar com a desviació important que a meitat de la Fase 2 l’estudiant va patir una 
malaltia que el va impossibilitar durant gairebé dues setmanes fins al punt de requerir 
hospitalització. Els dies següents es va necessitar un treball de planificació important, i un 
estudi exhaustiu de les User Stories restants i del Product Backlog. Finalment com es pot veure 
a la secció 7, es va trobar la forma de repartir les Stories durant els sprint restants i finalitzar el 
projecte. 
El contacte continu amb el client, el control estricte del product backlog i les tècniques 
descrites a la secció 3.4 son les eines que ens han permès manegar aquestes desviacions i 
assolir la implementació amb èxit. Durant el transcurs d’aquesta segona iteració el Diagrama 
de Gantt inicial ha patit modificacions (degut a aquestes desviacions).  
A continuació mostrem l’aspecte del diagrama de Gantt al finalitzar el projecte. Com podem 
comprovar l’aspecte de la Fase 2 ha canviat completament. Hem reduït la granularitat de les 
tasques, ja que el nombre de tasques ha crescut en gran mesura i resulta més intuïtiu 
d’aquesta manera (i el control detallat de les subtasques tasques ja queda implícit a la Secció 
7). També cal remarcar que la majoria de tasques de la Fase 2 se solapen les unes amb les 
altres, ja que al ser un procés iteratiu i basat en prototipatge ràpid, hem dut a terme moltes 
tasques en paral·lel, i alhora en paral·lel amb l’aprenentatge. 
La Fase 3 ha patit unes poques desviacions a causa de la incorporació del dia de test i al 
conèixer la data final de la lectura del projecte. També cal remarcar que la generació de la 
documentació final va començar en paral·lel amb el final de la Fase 2, de forma que aquesta 
iteració es solapa amb els últims dies de la segona. 
   
8.2 Diagrama de Gantt Final 
 
Figura 29: Diagrama de Gantt Final del projecte [Font: propi] 
 
Figura 29: Diagrama de Gantt final del projecte [Font: Propi] 
   
8.3 Pressupost Final 
La següent taula mostra el pressupost final del projecte. Donat que no hem necessitat cap software nou ni 
cap llibreria de pagament, i la quantitat d’hores treballades no supera les planificades (Secció 7.13), 
concloem que no ens cal fer cap modificació amb el contracte inicial, i el pressupost final resta de la 
següent manera: 
Concepte Cost Estimat 
Recursos Humans 4,400.00€ 
Hardware 143.52€ 
Software 86.02€ 
Despeses Generals 1.095 € 
Total 5,725.54€ 






9. MineDigger i Minecart in a Nutshell  
En aquesta secció tractarem de resumir els resultats del projecte. Mostrarem uns esquemes de 
l’arquitectura final, llistarem tot el conjunt de tecnologies que s’han utilitzat i mostrarem el mapa 
navegacional final de la interfície gràfica. 
Finalment amb un conjunt d’imatges veurem un exemple del funcionament del software pas a pas. 
9.1 Arquitectura 
Aquest primer esquema mostra l’arquitectura en relació a la base de dades interna. Com podem veure, el 
nostre sistema utilitza un conjunt molt heterogeni de dades. En un primer nivell tenim fitxers de tot tipus: 
JSON, XML, javaObjects… 
Aquests fitxers son parsejats a un format comú (o binary data) i emmagatzemats dins la base de dades 
interna, que s’estructura en col·leccions i dins de cada col·lecció, en documents: 
 
Figura 30: Arquitectura de la base de dades en relació amb els fitxers [Font: Propi] 
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Seguidament mostrem com s’estructura la base de dades internament a nivell de col·leccions. Podem 
veure que hi ha una col·lecció global de metadades, i després per a cada projecte trobem una col·lecció 
diferent segons el tipus de dades que s’emmagatzemen. Això ens és especialment útil quan hem de 
tractar amb les comunicacions i els servlets: simplifiquen les tasques i no perjudiquen el temps de 
resposta. 
 
Figura 31: Arquitectura de la base de dades en relació amb les col·leccions [Font: Propi] 
Finalment mostrem un esquema que engloba la totalitat del projecte. Podem veure la divisió client-
servidor, la base de dades interna, tots els mòduls que composen el projecte GEM (fins i tot els que 
encara no estan totalment integrats com COAL), i els mòduls que hem desenvolupat durant aquest 
projecte (MineDigger i visor de resultats). També podem veure l’extensió d’aquest Projecte Minecart. 
   
Figura 32: Arquitectura completa del sistema [Font: propi] 
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9.2 Tecnologies 
A continuació llistarem totes les tecnologies que hem utilitzat per a dur a terme el projecte 
(software, llibreries, eines..)  
Apache Tomcat 7.0.34: Servidor capaç de fer anar servlets i JSP [29] 
Balsamiq Mockups: Eina per a dissenyar mockups per a aplicacions web [32] 
Bootstrap: Conjunt de fulles d’estil CSS que redefineixen algunes classes HTML [30] 
Bootswatch: Fulla d’estil CSS que redefineix algunes classes de Bootstrap per a aconseguir una 
millora visual en alguns elements [31] 
Cacoo: Eina online per al disseny de diagrames i treball col·laboratiu [33].  
D3.js: Llibreria JavaScript emprada per a la visualització de tot tipus d’esquemes i grafs 
interactius [25] 
D3-Tip.js: Llibreria JavaScript que afegeix finestres contextuals als elements d3.js [34] 
Eclipse IDE for Java EE Developers: IDE emprat per a treballar amb Java[35] 
Jasny Bootstrap: Llibreria que afegeix alguns elements extra a Bootstrap [32] 
Jena: Llibreria encarregada de llegir i interpretar Ontologies [36] 
JIRA: Eina online de gestió de projectes, integrada amb Subversion [19] 
JsColor: Llibreria JavaScript emprada per a mostrar paletes de color interactives [37] 
Microsoft Office 365 Small Business Premium: Conjunt d’eines per a elaborar documentació, 
gestionar projectes, i elaborar una gran varietat de digarames [38] 
MongoDB: Base de dades no relacional de clau-valor[23] 
Notepad++: Editor de text orientat a la programació [39] 
Tortoise SVN: Repositori Subversion[18] 
SubModal.js: Llibreria JavaScript que ens permet crear finestres modals i definir respostes a les 
diferents opcions que s’hi puguin mostrar[40] 
Svg-Crowbar.js: Llibreria JavaScript que transforma elements SVG a fitxers[41] 
 
   




Figura 33: Mapa navegacional final [Font: propi] 
 
Figura 33: Mapa Navegacional final [Font: Propi] 
   
9.4 Exemple de Flux de Treball 
Per últim mostrarem un exemple d’ús del software. Crearem un projecte, dissenyarem un requisit i en 
generarem un fitxer de resultats. 
1 – El primer pas serà crear el projecte. Obrim el software i pitgem el botó Create Project 
 
Figura 34: Finestra principal del projecte [Font: Propi] 
2 – Seguidament cal emplenar les dades del projecte. Cal donar un nom i indicar quina és la Ontologia 
amb la que treballarem i el fitxer de mapeig de dades per al procés ETL. Un cop completat el formulari, 
farem clic al botó Submit. 
 
Figura 35: Finestra de creació de projecte [Font: Propi] 
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3 – Quan s’hagin carregat els fitxers al sistema, rebrem un missatge de confirmació, i seguidament 
passarem a la pantalla de gestió de projectes. Actualment no podem fer moltes accions, ja que no 
tenim cap requisit de negoci dissenyat. 
Així, pitgem el botó Design New Requirements 
 
Figura 36: Finestra de gestió de projecte [Font: Propi] 
4 – Ens trobem al MineDigger. Utilitzarem la finestra de configuració dels nodes per a definir les 
característiques del nostre requisit. Voldrem analitzar, per totes les ventes a partir del 01/01/2012, 
sota el punt de vista del nom del distribuïdor, la mitjana dels descomptes que s’han efectuat.  
Per a definir el focus d’anàlisi cal clicar sobre el node LineItem, definir-lo com a fet o Fact i després 
clicar sobre Add Focus. Utilitzem el panell per a descriure la expressió, i no oblidem donar-li un alies. 
Seguidament fem clic sobre el node Supplier i el definim com a nivell o Level. Marquem que ens 
interessa l’atribut Supplier_s_nameATRIBUT. 
Finalment per a la restricció de data fem clic sobre el node Orders i el definim com a nivell o Level. 
Utilitzem el botó Add Restriction per a definir la restricció o Slicer. 




Figura 37: Disseny d’un focus d’anàlisi amb el MineDigger [Font: Propi] 
 
Figura 38: Disseny d’un slicer amb el MineDigger [Font: Propi] 
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5 – El requisit està acabat. Ara només cal obrir el pane lateral, donar-li un nom i pitjar Save. Al pane 
lateral trobem altres utilitats que ens permeten guardar una imatge del requisit, fixar-ne els nodes, 
mostrar només els conceptes rellevants, entre d’altres.  
Un cop guardat el requisit se’ns mostrarà un missatge de confirmació i podrem seguir treballant sobre 
el graf. Nosaltres decidim tancar l’editor, ja que volem generar un fitxer de resultats. 
 
Figura 39: Creació del requisit de negoci amb el MineDigger [Font: Propi] 
6 – A la finestra de gestió de projectes fem clic al botó Dig. 
 
Figura 40: Finestra de gestió de projecte [Font: Propi] 
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7 – Triem quin requisit volem tractar i donem un nom al fitxer de sortida. Seguidament fem clic sobre 
el botó Dig. 
 
Figura 41: Finestra de càrrega de requisits al procés principal [Font: Propi] 
8 – S’obrirà automàticament el visor de resultats. Aquí podem veure les interpretació 
multidimensional generada pel nostre software, així com els processos ETL associats. Podem navegar 
per aquests grafs a través del pane lateral, així com guardar-ne imatges i canviar-ne els colors. 
 









Durant el transcurs del projecte hem dut a terme dos tipus de tests. 
En primer lloc, durant la etapa d’implementació (Iteració 2) hem dut a terme reunions setmanals per a 
tancar cada sprint. En aquestes reunions es presentava una demo tècnica de les User Stories tractades 
aquella setmana. El client feia un test de les funcionalitats i donats uns criteris d’acceptació, validava o 
denegava la user story. 
Durant aquest test podien aparèixer nous requisits, o podíem veure la necessitat de modificar-ne 
d’existents. És amb aquest contacte continu amb el client i amb el test que hem pogut definir el 
sistema a la mesura de les seves necessitats. 
Addicionalment, durant el transcurs de la Iteració 3 hem realitzat un dia de test, el 20 de juny. 
10.1 Dia de Test 
 
Participants 
Els participants d’aquest dia de test son els següents: 
 Alberto Abelló (professor, expert en BI) 
 Vasileios Theodorou (estudiant doctorat, expert en BI) 
 Jovan Varga (estudiant doctorat, expert en BI) 
 Ruth Raventós (professora, experta en Software Engineering) 
 Víctor Herrero (estudiant de màster, expert en data mining i business intelligence) 
 Stephany Garcia (estudiant de màster, experta en data mining i business intelligence) 
Tots ells disposen de diferents graus d’expertesa en relació al data warehousing i els esquemes 
multidimensionals, de forma que representen diversos perfils d’usuari. Hem cregut que resultaria útil 
veure el software des de diferents punts de vista, ja que un dels nostres objectius principals és que 
qualsevol usuari pugui utilitzar-lo. 
Entorn 
L’entorn de test va ser a l’aula S205 de l’edifici Omega, al recinte de la UPC. Es requeria dur ordinador 
portàtil amb el navegador Google Chrome instal·lat.   
S’ha utilitzat la Ontologia TCP Benchmark H (TPC-H) [43], un benchmark orientat a la presa de decisions. 
S’ha muntat el servidor del sistema i el servidor de MongoDB en un ordinador portàtil, utilitzant la 
Xarxa Sense Fils de la UPC com a xarxa local per a comunicar els ordinadors dels participants del test. 






Desenvolupament del test 
El test consta de tres parts: 
Primera part: Els participants obren el seu projecte i comencen a familiaritzar-se amb el software. 
L’objectiu és veure com de senzill els resulta d’interpretar el context del projecte sobre el que 
treballaran (la Ontologia TPC-H) amb la seva representació gràfica.  
Segona part: Es proposa un exercici per als participants: Cal dissenyar una requisit de negoci utilitzant 
el software que equivalgui a la seguent frase: 
“Vull analitzar la mitjana dels beneficis de la meva promoció de descomptes Nadalencs, donats el 
conjunt de productes demanats abans de nadal l’any passat (25/12/2013), des del punt de vista del 
tipus de part del producte. 
Passat uns minuts s’ofereixen un conjunt de pistes que poden facilitar la feina als participants: 
 Els beneficis es poden derivar de la següent expressió: AVERAGE(l_extendedprice * l_discount) 
 Una restricció pot ser l_orderdate < 25/12/2013 
 Dins el node part ens pot interessar l’atribut p_type. 
L’aspecte que té la solució d’aquest exercici és la següent: 
 
Figura 44: Requisit a dissenyar a la segona part del dia de test [Font: Propi] 
Quan el requisit estigui construït, cal fer anar el sistema per a generar les propostes multidimensionals 
i els grafs ETL. 
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Tercera Part: Es deixa uns minuts als participants per tal de que experimentin amb el programa i provin 
de dissenyar els seus propis requisits.  
Feedback 
Un cop acabada la sessió es dona als participants un qüestionari que poden respondre per transmetre 
les seves impressions. Les preguntes del qüestionari son les següents: 
1. Indica el teu camp d’expertesa: 
a. Bases de dades/data warehousing 
b. Enginyeria de requisits 
c. Modelat conceptual 
d. Business Intelligence 
2. Fins a quin punt ets familiar amb el camp del data warehousing? (0-4) 
 
3. Fins a quin punt ets familiar amb el disseny de processos d’extracció, transformació i càrrega 
de dades (ETL)? (0-4) 
 
4. Fins a quin punt ets familiar amb el disseny d’esquemes multidimensionals? (0-4) 
 
5. Indica el nivell d’esforç requerit per tal de agafar familiaritat amb el domini (utilitzant la 
representació gràfica de la ontologia). (0-4) 
 
6. Indica el nivell d’esforç requerit per tal de definir requisits textuals utilitzant la interfície gràfica 
del MineDigger. (0-4) 
 
7. Indica el nivell d’esforç requerit per tal de poder explorar el domini i definir els teus propis 
requisits de negoci utilitant el MineDigger. (0-4) 
 
8. Fins a quin punt consideres l’esforç inicial per a utilitzar el MineDigger necessari? (0-4) 
 
9. Fins a quin punt consideres que el MineDigger resulta intuïtiu per a usuaris no familiaritzats 
amb els Data Warehouses o les Bases de Dades? (0-4) 
 
10. Indica l’esforç que comporta el procés sencer, des de definir els requisits fins a obtenir els 
dissenys finals. (0-4) 
 
11. Fins a quin punt consideres que el sistema pot resultar útil per a casos reals on els projectes es 
troben en les seves primeres fases de disseny del data warehouse? (0-4) 
 
12. Elabora, si cal, la resposta anterior. 
 




Un cop rebuts els qüestionaris, hem fet un petit anàlisi i per a extreure conclusions. Hem pogut veure 
que hi havia dos grups clarament diferenciats entre els participants: Aquells que coneixen el domini 
del sistema i aquells altres que no. 
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Les valoracions del nostre software han sigut molt positives per ambdós grups, però aquells que no 
coneixien el domini han tingut algunes dificultats extra els primers minuts. 
Hem pogut comprovar que es tracta d’un tema d’intuitivitat i semàntica, i hem demanat consell i 
comentaris sobre possibles millores. 
Alguns dels comentaris son els següents: 
 “Seria positiu donar una descripció inicial de les semàntiques de la ontologia i dels conceptes 
bàsics del data warehousing (fets, nivells, mesures...)” 
 “L’únic que em va costar de comprendre del software va ser el vocabulari emprat. Potser fer 
servir paraules menys tècniques com slicer i renombrar-los a frases més auto-descriptives com 
Afegir una condició sobre l’atribut o [...] d’aquesta manera serà més clar tant per a usuaris 
habituals de DW com per a usuaris sense coneixement al mon del DW.” 
 “Seria una bona idea introduir un vídeo amb un exemple d’ús del software, de forma que 
ràpidament l’usuari pugui veure com és el workflow bàsic de la aplicació” 
També val a dir que els que coneixien el domini han pogut dissenyar els requisits de negoci de forma 
molt ràpida i es troben molt satisfets amb l’eina. 
En qualsevol cas vam obtenir un feedback molt valuós que sens dubte serà d’utilitat per a millorar el 
programa, ja que hi els seguirem treballant un cop acabat el treball de final de grau, en projectes 





11. Treball Futur 
Un cop acabat el projecte, cal començar a pensar en les següents passes. Aquest projecte ens ha 
permès donar consistència i robustesa al projecte GEM, així com conciliar totes les seves parts i alhora 
ens ha obert les portes per a seguir treballant-hi i establir noves funcionalitats. 
Com comentàvem a l’Estat de l’Art, alguns els mòduls que executen els algoritmes encara es troben en 
desenvolupament i el projecte es troba en constant evolució. L’AMDO és un mòdul funcional però cal 
pensar quina és la millor forma d’integrar-lo amb el sistema, ja que es va desenvolupar fa anys i hi ha 
hagut molts canvis a l’ecosistema. COAL encara es troba en les primeres passes del desenvolupament i 
ORE es troba en la seva etapa final. 
A mesura que els responsables d’aquests mòduls vagin desenvolupant-los i el projecte avanci, caldrà 
ajustar i adaptar el projecte Minecart, com per exemple mostrar els suggeriments de l’AMDO d’una 
forma interactiva per a facilitar l’experiència de l’usuari, desplegar la memòria cau interna que 
utilitzarà aquest mòdul, entre d’altres. 
Alhora permetrem que els usuaris puguin donar ús del nostre software. Això implicarà un seguit de 
tasques de manteniment: poden sorgir problemes, algunes funcionalitats es poden replantejar... 
Alhora, com hem comentat a la secció 10, treballarem sobre les opinions donades pels participants del 
dia de test per poder millorar aquells detalls que ens van fer arribar durant les seves primeres 
impressions amb el software. 
Finalment caldrà plantejar en un desplegament sobre el núvol, ja que com comentàvem a la Secció de 
sostenibilitat, suposarà una reducció de l’impacte ecològic. 
Per a totes aquestes tasques l’estudiant continuarà treballant per al departament d’ESSI durant els 







En aquest apartat compartiré les conclusions que crec que es poden extreure d’aquests cinc mesos de 
treball en el Projecte Minecart: 
El primer que cal dir és que hem aconseguit el nostre objectiu: El projecte s’ha completat a temps, el 
client ha quedat satisfet i podem considerar que ha resultat un èxit. Tot i pensar alguns cops que ens 
veuríem forçats a treure funcionalitats o reduir el projecte degut a la càrrega de treball i als entrebancs 
amb els que ens hem trobat, finalment hem sortit endavant. 
Hem hagut d’enfrontar-nos amb un projecte que ens ha fet treballar amb més de 4 anys de codi llegat, 
amb tecnologies desconegudes fins al moment i amb les quals teníem zero expertesa, amb una 
metodologia diferent a la coneguda, amb interacció constant amb el client, amb desviacions i 
contratemps continus...  
En resum hem hagut de realitzar un projecte real, amb una aplicació real i en un ambient que bé 
podria ser el d’una empresa real. Ha sigut doncs aquest projecte un primer apropament al mon laboral 
i a la recerca. 
A nivell personal crec que ha estat una molt bona oportunitat per aprendre moltes coses útils, no 
només a nivell de llenguatges i tecnologies (que també), sinó a nivell de gestió de projectes. I sobretot 
l’experiència, que no és pas comparable amb la de qualsevol altre pràctica o projecte que hàgim fet en 
l’entorn universitari fins al moment.   
Finalment comentar que començar aquest projecte ha obert alhora moltes portes i seguirem 
treballant en l’ecosistema GEM durant els propers mesos. Creiem que pot ser un sistema que pot 
resultar interessant a un públic molt ampli, i pot tenir molt de futur. Els participants del dia de test van 
quedar realment molt satisfets del nostre software, i vam poder veure amb els nostres propis ulls com 
podien realitzar, en pocs minuts, tasques que sense el software requereixen de personal expert i molt 
de temps i esforç.  




13. Glossari d’Abreviatures 
AMDO: Automatic Multidimensional Design from Ontologies 
COAL: ALgorithm for COnsolidating ETL flows 
CSS: Cascade StyleSheet 
DB: DataBase 
DW: Data Warehouse 
ETL: Extraction, Transformation and Load 
GEM: Generating ETL and Multidimensional designs 
HTML: HyperText Markup Language 
JS: JavaScript 
MDI: MultiDimensional Interpretation 
MGraph: Multidimensional Graph 
NoSQL: Not Only Structured Query Language 
ORE: Onthology-based data warehouse REquirement-driven evolution and Integration 
OWL: Ontology Web Language 
SM: Source Mappings 
SVN: SubVersioN 
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